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Preface

	 According to the current situation in Mon state, environmental 
pollution and waste disposal are hindering the state’s cleanliness and beauty. 
In order to reduce environmental pollution and waste as an emerging threat, 
the Mon State Government is implementing a systematic disposal and 
collection of solid waste by collaborating with United Nations Development 
Programme (UNDP). The Solid Waste Management (SWM) Master Plan has 
been developed in accordance with the existing policies, laws, rules and 
regulation in Myanmar and Mon State for the systematic collection and 
disposal of waste where waste is classified as per the composition or types. 

In this Solid Waste Management plan, there is linkages to the 
Sustainable Development Goals (SDGs) and the Myanmar Sustainable 
Development Plan (MSDP). This is the very first operational workplan 
developed in Mon state aiming to reform the solid waste management system 
by implementing activities suggested in the plan. The Master plan provides 
a new chapter and an opportunity to reduce environmental damage and 
pollution in Mon state. I encourage all stakeholders and people to join efforts 
in supporting implementation of the Solid Waste Master plan developed by 
Mon state government with the support of United Nations Development 
Programme (UNDP).

May all Mon people be healthy, wealthy and prosperous.  

               Dr. Aye Zan 
             Chief Minister 

                                                                                          Mon State Government  
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Foreword

	 At the UN General Assembly in 2015, the Sustainable Development 
Goals (SDG), also known as Global Goals were adopted by all member states. 
The SDGs emphasize on integrated and coherent policies to leave no one 
behind.

The Myanmar Sustainable Development Plan for 2018 - 2030 
presents the national development vision of the Government of Myanmar. 
The cross-cutting themes of MSDP, to be mainstreamed in all aspects of 
MSDP implementation, includes equity and inclusion, conflict sensitivity, and 
application of democratic principles. In line with SDGs core principles, one of 
MSDP’s commitments includes ensuring development that balances social, 
economic and environmental sustainability.

UNDP supports participatory township development planning to 
strengthen responsive and transparent public institutions. With the rapid 
urbanization observed, management of waste consistently comes up as 
an emerging development challenge that requires strengthening local 
knowledge and capacities to respond to the needs on the ground. In Myanmar, 
as is the case in other countries, public authorities are overwhelmed by 
rising quantities of waste induced by population growth, urbanization and 
economic growth that requires due levels of management and control.

Mon state government requested support from UNDP to develop a 
solid waste management masterplan. As part of this support a study tour to 
Sweden to learn from international best practices on solid waste management 
both from a technical and management perspective was organized in the 
end of 2018. As a result of this study tour Mon state government formed 
a dedicated task team which conducted a detailed situational analysis, 
undertook extensive consultations with a broad variety of stakeholders, 
and conducted trainings for relevant officials from different departments 
in the process of developing the Masterplan. Mon state government is the 
first subnational government in Myanmar that has an adopted Solid waste 
management plan.

	 UNDP looks forward following Mon state government implementation 
of the Masterplan in its aim to achieve a clean, healthy and prosperous Mon 
state in the near future.
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Abbreviations
SWM		  Solid waste management
MSW		  Municipal solid waste
GHG		  Greenhouse gases
MSG		  Mon State Government
DDA		  Department of Development Affairs
DRD		  Department of Rural Development
DAO		  Development Affairs Office
GAD		  General Administration Department
ECD		  Environmental Conservation Department
MONREC	 Ministry of Natural Resources and Environmental 				  
		  Conservation
BD		  Budget Department
AD		  Agricultural Department
ADB		  Asian Development Bank
GDP		  Gross Domestic Product
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အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား

SWM		  စြြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈု

MSW		  စည္ပင္သာယာမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာစြြန္႔ပစ္အမႈက္ိ

GHG		  ဖန္္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕

MSG		  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ

DDA		  စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန

DRD		  ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦစီးဌာန

DAO		  စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ

GAD		  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

ECD		  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

MONREC	 သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

BD		  ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန

DA		  စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန

ADB		  အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္

GDP		  စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္
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1. Background
	 Mon State is located in the south-east of Myanmar. Mon State’s north-south 
orientated territory stretches for almost 320 km, whereas its maximum width is no more 
than 50 km. The population is composed of 2.1 million inhabitants and is growing at 0.9% 
per annum while the urbanization ratio is 45%. The main spoken languages in the state 
are Myanmar, Mon, Kayin and Pa-O. 

There are two districts, 10 townships, 106 wards and 1,143 villages as detailed in 
the Table 1 below: 

Township
Area of 

Township
(square miles)

Urban Area
(square mile)

Population Wards Village Tracts Villages

Mawlamyine 88.82 12.03 267,403 29 13 32

Chaungzon 254.098 0.956 163,262 3 43 78

Kyaikmaraw 511.7 2.33 226,690 4 43 258

Mudon 314.69 22.44 187,801 9 33 50

Thanbyuzayat 317.68 2.85 162,734 16 25 68

Ye 1,085.24 445.05 269,988 14 30 139

Paung 436.75 3.87 261,279 8 49 155

Thaton 537.91 18.47 237,446 8 46 175

Bilin 835.2 2.14 193,567 5 51 212

Kyaikto 365.65 1.56 163,489 10 33 76

Total 4,747.76 511.696 2,133,659 106 366 1,143

Table 1. Township details

The main economic activities in Mon State are agriculture, livestock breeding, 
mining, wood industries, fishery and tourism. The main agricultural activities are rubber 
plantations and rice cultivation. 

The demographic and economic development of Mon State has underlined 
the importance of putting in place a good solid waste management (SWM) system. 
The current systems and infrastructure are weak and available finance, equipment 
and human resources are insufficient to meet the actual needs. In addition, the 
environmental conservation policies dedicated to solid waste management are in the 
stage of development and have  not yet been finalized.

Improved SWM  will reduce the harmful impact on health, promote the reputation 
of Mon State’s beauty and cleanliness, protect the land and water from pollution, and  
create job opportunities. In order to gain those positive achievements, this first master 
plan has been drafted. For reasons to be discussed in Chapter 2, the master plan is 
restricted to the central  five townships within Mon State, as indicated in Figure 1  below. 
The quantity of daily waste generated within these five townships is around 550 tonnes, 
out of which only 180 tonnes, or 30%, are collected and sent to dumpsites.

6
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၁။  ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ (Background)

	 မြန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရိွသည္။ မြန္ျပည္နယ္၏ ေတာင္-ေျမာက္အရွည္သည္ ၃၂ဝ ကီလို 
မီတာနီးပါးရိွၿပီး၊ အက်ယ္မွာ အမ်ားဆုံး ၅ဝ ကီလိုမီတာထက္မေက်ာ္ပါ။ လူဦးေရအားျဖင့္ ၂.၁ သန္း ရိွၿပီး၊ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ 
ဝ.၉% ရိွၿပီး ၿမိဳ႕ဖြ႕ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၄၅% ရိွသည္။ ျပည္နယ္အတြင္း အဓိကေျပာဆိုသည့္ဘာသာစကားမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ကရင္ ႏွင့္ 
ပအို႔(ဝ္) ဘာသာစကားတို႔ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုင္ ၂ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ ၁ဝ၆ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာေပါင္း ၁၁၄၃ ရြာရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

ၿမိဳ႕နယ္
ၿမိဳ႕နယ္

အက်ယ္ဝန္း
(စတုရန္းမုိင္)

ၿမိဳ႕
အက်ယ္အဝန္း
(စတုရန္းမုိင္)

လူဦးေရ ရပ္ကြက္
ေက်းရြာ
အုပ္စု

ေက်းရြာ

ေမာ္လၿမိဳင္ ၈၈.၈၂ ၁၂.ဝ၃ ၂၆၇,၄ဝ၃ ၂၉ ၁၃ ၃၂

ေခ်ာင္းဆုံ ၂၅၄.ဝ၉၈ ဝ.၉၅၆ ၁၆၃,၂၆၂ ၃ ၄၃ ၇၈

က်ဳိက္မေရာ ၅၁၁.၇ ၂.၃၃ ၂၂၆,၆၉ဝ ၄ ၄၃ ၂၅၈

မုဒုံ ၃၁၄.၆၉ ၂၂.၄၄ ၁၈၇,၈ဝ၁ ၉ ၃၃ ၅ဝ

သံျဖဴဇရပ္ ၃၁၇.၆၈ ၂.၈၅ ၁၆၂,၇၃၄ ၁၆ ၂၅ ၆၈

ေရး ၁ဝ၈၅.၂၄ ၄၄၅.ဝ၅ ၂၆၉,၉၈၈ ၁၄ ၃ဝ ၁၃၉

ေပါင္ ၄၃၆.၇၅ ၃.၈၇ ၂၆၁,၂၇၉ ၈ ၄၉ ၁၅၅

သထုံ ၅၃၇.၉၁ ၁၈.၄၇ ၂၃၇,၄၄၆ ၈ ၄၆ ၁၇၅

ဘီးလင္း ၈၃၅.၂ ၂.၁၄ ၁၉၃,၅၆၇ ၅ ၅၁ ၂၁၂

က်ဳိက္ထုိ ၃၆၅.၆၅ ၁.၅၆ ၁၆၃,၄၈၉ ၁ဝ ၃၃ ၇၆

ေပါင္း ၄,၇၄၇.၇၆ ၅၁၁.၆၉၆ ၂,၁၃၃,၆၅၉ ၁ဝ၆ ၃၆၆ ၁၂၄၃

ဇယား (၁) ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကအသက္ေမြးေၾကာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သတၳဳတူးေဖၚေရး၊ သစ္သားထုတ္လုပ္သည့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးႏံွမ်ားမွာ ဆန္ 
စပါးႏွင့္ရာဘာတို႔ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရဆိုင္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအမႈက္ိသိမ္းစနစ္၏ အေရးပါမႈကို 
သိသာထင္ရွားေစပါသည္။ လက္ရိွစြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္အားနည္းၿပီး၊ ရရိွႏိုင္ေသာ ဘ႑ာ 
ေရး၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ လုံေလာက္မႈမရိွပါ။ ယင္းတို႔ထက္ပို၍အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒမ်ား မရိွျခင္းျဖစ္သည္။
 

စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈတိုးတက္လာျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးထိခုုိက္ႏိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသပ္ 
ရပ္မႈရိွလာျခင္းျဖင့္မြန္ျပည္နယ္၏ ေကာင္းမြန္ေသာဂုဏ္သတင္းကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေျမထုႏွင့္ေရထုညစ္ညမ္းမႈအႏရၱာယ္မွ ကာကြယ္ေပး 
ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကိုရရိွေစရန္အလို႔ငွာ ဤပထမဦးဆုံးေသာပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Master plan) ကို ေရးဆြျဲခင္းျဖစ္သည္။ ဤပထမဦးဆုံးျဖစ္ေသာပင္မ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကိုု မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဗဟိုခ်က္ခ်ာေနရာတြင္ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ကန္႔သတ္၍အဓိကေရးဆြထဲားျခင္း 
ျဖစ္သျဖင့္ အခန္း (၂) တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း အဆိုုပါၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ယင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေအာက္ပါပုံ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေန႔စဥ္အမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈပမာဏသည္ ၅ဝဝဝတန္ 
ခန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းပမာဏထဲမွ ၁၈ဝ တန္ သို႔မဟုတ္ ၃ဝ% ကိုသာသိမ္းဆည္းၿပီး၊ အမႈက္ိပုံမ်ားသို႔ပုိ႔ေဆာင္ပါသည္။
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Figure 1.  Map of Mon State and Master plan area

	 It is anticipated that this plan will, as a first step, focus on five 
townships and will gradually  cover all of Mon State. In doing so, it will strongly 
contribute to the fulfilment of at least ten of the 17 Sustainable Development 
Goals adopted by the Myanmar Government.
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စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးသို႔ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ျမန္မာ 
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ခုမွ အနည္းဆုံး ၁ ခုကိုျပညf႕ေစရန္ အခိုင္အမာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
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ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕န
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စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးသို႔ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအစိုးရက အတည္ျပဳခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ၁၇ 
ခုမွ အနည္းဆုံး ၁ ခုကိုျပညf႕ေစရန္ အခိုင္အမာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
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ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္

ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕န
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20 Master Plan Solid Waste Management (SWM), Mon State 

The preparation of this master plan is guided by the outcomes of the situation 
analysis for the five townships followed by  training on solid waste management for all 
relevant staff members from the municipal department, planning, budget, GAD and 
environment departments. This approach allowed drafting of the master plan for solid 
waste management in Mon State  in a participatory manner. 

The work on this master plan was firmly enhanced by the recent issuance of a 
draft National Solid Waste Management Strategy and Master Plan for Myanmar by the 
Environmental Conservation Department (ECD) of the Ministry of Natural Resources and 
Environmental Conservation (MONREC). This National Plan serves to implement decision 
no. 2 of the Sixth Coordination Meeting of the Central Committee, which describes how 
to lay down guidelines for the systematic disposal and collection of solid waste, including 
plastic waste, so as to create a clean and attractive environment, and to  improve solid 
waste management in all Myanmar states/regions and townships. 

The Mon State Master Plan   is aimed at establishing and implementing priorities 
for the systematic collection, disposal and recycling of urban and rural waste, industrial 
and hospital waste and other wastes. It also addressed    organizational and financial 
systems and structures. The plan adopts the following principles:

•	 The waste hierarchy, as expressed in the internationally used 3R principle (reduce, 
reuse, recycle)

•	 The producer responsibility and polluter pays principle, expressing that all 
responsibilities and costs stay with the waste producer 

•	 The precautionary principle stating that producers and service providers should 
do everything needed to prevent harm to the environment and to the health of 
others

•	 The primacy of public authorities in solid waste management in providing 
adequate services and infrastructure

•	 The principles of full Cost recovery and lowest possible costs for authorities when 
providing these services.

14



21
 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

ဤပင္မအစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထိုု႔ 
ေနာက္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းေရးဆြေဲရးဦးစီးဌာန၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနစသည့္ ဆက္စပ္မႈရိွေသာဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအား စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာသင္တန္းေပးခ့ဲပါ
သည္။ အဆိုပါအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပို႔ခ်ခ့ဲေသာသင္တန္းအတြင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားကိုအေျခခံ၍ ဤမြန္ျပည္နယ္ 
အတြင္း စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံျဖင့္ ေရးဆြခ့ဲဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

ဤပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ မၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ  မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပင္မ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ပိုမုိခိုင္မာအားေကာင္းလာခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါအမ်ဳိးသားအဆင့္အစီအစဥ္သည္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ 
ညိႇႏႈင္ိးအစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၂) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ သန္႔ရွင္းၿပီးစြေဲဆာင္မႈရိွေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပလပ္စတစ္အမိႈက္အပါအဝင္စနစ္က်ေသာအမႈက္ိစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းမႈတို႔ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မည္ 
သုိ႔ခ်မွတ္ရန္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤမြန္ျပည္နယ္ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ လိုအပ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ားႏွင့္ဖြ႕ဲစည္းပုံမ်ားအား 
လုံးအပါအဝင္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္  ေက်းလက္ေဒသအမႈက္ိမ်ား၊  စက္မႈႏွင့္ေဆး႐ုံထြက္အမႈက္ိမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစြန္႔ပစ္အမႈက္ိမ်ားအား စနစ္တက်သိမ္း 
ဆည္းမႈ၊ စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္က ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသည္ - 

•	 ႏိုင္ငံတကာတြင္အသုံးျပဳသည့္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည့္ 3R အေျခခံမူ (ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳ 
ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးျပဳျခင္း)

•	 တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိထုတ္လုပ္သူအေပၚ၌သာက်ေရာက္ေစမည့္ စြန္႔ထုတ္သူတာ 
ဝန္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစသူမွေပးေခ်ျခင္း အေျခခံမူ၊

•	 စြန္႔ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အျခားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအားထိခိုက္မႈကိုတားဆီးရန္ လုိ
အပ္သည့္ကိစၥရပ္တိုင္းအားေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟူသည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူ၊

•	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ လုုံေလာက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံျဖည့္ဆည္းေပးရာ၌ အစိုးရအာဏာပိုင္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္မႈ အေျခခံမူ၊

•	 အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အျပည့္အဝျပန္လည္ရရိွေစျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေရး အေျခခံမူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
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Within the policies and frameworks outlined in the draft National Master Plan, 
the following targets and actions will be set out and implemented for the five townships 
in the Mon State:

Description
short term

mid 
term

long 
term

2018-2020
2021-
2025

2026-
2030

Achieve sound waste collection service for all citizens 50% 90% 100%

Eliminate uncontrolled dumping and burning and mandate sound 
disposal site

construction 100% 100%

Mandate separate collection and sound treatment of hazardous waste planning 50% 100%

Mandate sound collection and friendly treatment of industrial and agro-
chemical waste

planning 50% 100%

Mandate the development of waste management strategies and plans 
with targets

100% 100% 100%

Mandate introduction of targets for diverting food waste pilot 35% 70%

Mandate separate collection and set waste targets for industrial/
medical/other waste

15% 35% 70%

Conduct full cost accounting for waste service 100% 100% 100%

Establish cost reflective tariffs for waste service 40% 100% 100%

Awareness raising programmes implemented 50% 100% 100%

Environmental education implemented 25% 50% 100%

Establish benchmark performance indicators 100% 100% 100%

Percentage of successful enforcement actions on non-compliancy 50% 75% 100%

Table 3. Master plan targets

The master plan will require monitoring of the progress of implementation 
and  conducting periodic reviews and assessments in order to take the necessary action to 
address the emerging challenges and barriers.By drafting, implementing and monitoring 
this master plan, it is intended that by 2030 the five participating townships, as well as 
the remaining townships, will become cleaner and their people will be healthier through  
enhanced performance in solid waste collection, and improved sustainable landfilling as 
well as firm recycling systems.

16
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	 ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (National Master plan) (မူၾကမ္း) တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား 
အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေအာက္ပါဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္ -

အေၾကာင္းအရာ

ကာလတုိ ၾကားကာလ ကာလရွည္

၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၂ဝ 
ခုႏွစ္

၂ဝ၂၁ - ၂ဝ၂၅ 
ခုႏွစ္

၂ဝ၂၆ - ၂ဝ၃ဝ 
ခုႏွစ္

ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိမ္းဆည္းသည့္ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၅ဝ% ၉ဝ% ၁ဝဝ%

စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္မ႐ီႈိ႕ျခင္းမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ရာေနရာ
မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း

တည္ 
ေဆာက္ဆဲ

၁ဝဝ% ၁ဝဝ%

ေဘးအႏရၱာယ္ျဖစ္ေစေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သီးျခားခြဲျခား၍ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္သန္႔စင္ 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း

အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

5ဝ% ၁ဝဝ%

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွထြက္ရွိလာေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသံုးဓာတု 
စြန္႔ပစ္ပစၫ္းမ်ားအား စနစ္တက်သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိမထိခုိက္ေစသည့္ ျပဳျပင္ 
သန္႔စင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း

အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

5ဝ% ၁ဝဝ%

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပင္မအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း ၁ဝဝ% ၁ဝဝ% ၁ဝဝ%

အစားအစာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေရွ႕ေျပး ၃၅% ၇ဝ%

စက္မႈ/ေဆးဝါး/အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္  သီးျခားခြဲျခားသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၁၅% ၃၅% ၇ဝ%

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ၁ဝဝ% ၁ဝဝ% ၁ဝဝ%

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလႊမ္းျခံဳႏုိင္မည့္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကုိ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၄ဝ% ၁ဝဝ% ၁ဝဝ%

အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၅ဝ% ၁ဝဝ% ၁ဝဝ%

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၂၅% ၅ဝ% ၁ဝဝ%

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအညႊန္းကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၁ဝဝ% ၁ဝဝ% ၁ဝဝ%

လုိက္နာေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္း ၅ဝ% ၇၅% ၁ဝဝ%

ဇယား (၃) ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား 

ဤပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ပုံမွန္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ဆန္း 
စစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္၊ သို႔မွသာေပၚေပါက္လာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္  အတားအဆီးမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကိုေရးဆြျဲခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ အဓိကပါဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္က်န္ရိွေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိ 
သိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္လာျခင္း၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္အမႈုက္ိပုံစနစ္ (landfill) ႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္စနစ္မ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားခံစားရရိွၾကကာ ပိုမိုသန္႔ရွင္းက်န္းမာလာၾကမည္ျဖစ္သည္။
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2. General Considerations

	 This chapter provides the scope of the master plan and will give an overview of 
all relevant stakeholders and related fields of interest.

2.1 Scope

Geography
	 The current master plan includes five townships in Mon State: Mawlamyine, 
Mudon, Kyaikmaraw, Chaungzon and Paung. This limitation is made because it is 
deemed necessary to develop step-by-step policies, plans and services on solid waste 
management. This plan is the first of its kind in Myanmar and, in that sense, it can be 
regarded as a first exercise, contributing to the knowledge and experience in this field. 
The master plan, however, also provides a time schedule for future extension to the 
remaining townships: Kyaikto, Bilin, Thaton, Thanbyuzayat and Ye. 

Waste type
	 This master plan focuses only on solid waste and includes:

•	 waste from households, including kitchen and garden waste;

•	 waste from electronic equipment;

•	 waste from institutions, schools, restaurants, hotels, offices and businesses as 
far as they are collected through regular collection by the townships;

•	 waste from street cleaning, park maintenance and waste generated in municipal 
markets;

•	 waste from hospitals and clinics;

•	 industrial waste, but only with regard to its disposal in public facilities; and

•	 construction and demolition waste but only with regard to its treatment in 
public facilities.

Planning
	 The Master Plan   covers the period of 2019-2030 and is subject to review and 
possible revisions every 3 years. The reporting on implementation of the Master Plan 
will be made on annual basis. The report will be guided by the outcomes of the monthly 
monitoring visits starting from year 2 onwards as per the Table 4 below.

Planning horizon 2019-2030

 Action plan 2019-2025

 Revision Every 3 years

 Reporting Every year

 Monitoring Monthly, anticipated to start within 2 years

Table 4. Planning and timing

18
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၂။ အေထြေထြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား                                 
(General Considerations)

	 ဤအခန္းတြင္ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Master plan) ၏ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာကိုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ဆီေလ်ာ္မႈရိွေသာ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျခံဳငုံေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၁။ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ (Scope) 

ပထဝီဝင္နယ္ပယ္ (Geography)

	 ယခု Master plan အား မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒံု၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ေခ်ာင္းဆံု ႏွင့္ ေပါင္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းသို႔ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ယူ 
ဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဒသႏရၱအဆင့္၌ ပထမဦးဆုံးေပၚထြက္လာသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤနယ္ 
ပယ္တြင္ ဗဟုသုတႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳရရိွေစရန္အေထာက္အကူျပဳမည့္ ပထမဦးဆုံးေသာလက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါ သည္။
သို႔ေသာ္ ဤအစီအစဥ္တြင္ အနာဂတ္ကာလ၌က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္း၊ သထံု၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အခ်ိန္ဇယားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

အမႈိက္အမ်ဳိးအစား (Waste Type)

	 ဤ Master plan အဓိကအားျဖင့္ အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္အမႈက္ိ (Solid Waste) တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ဦးစားေပးရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအမႈက္ိမ်ားမွာ -

•	 မီးဖုိေခ်ာင္ထြက္အမႈက္ိမ်ားႏွင့္ ျခံထြက္အမႈက္ိမ်ားအပါအဝင္ ေနအိမ္မ်ားမွစြန္႔ပစ္ေသာအမႈက္ိမ်ား၊ 

•	 အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ထြက္ရိွေသာအမႈက္ိ (e-waste) မ်ား၊

•	 အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေသာအမႈက္ိမ်ား 
(အဆိုပါအမႈက္ိမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မွပုံမွန္သိမ္းဆည္းမႈရိွမွသာလွ်င္) 

•	 လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ပန္းျခံမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲပိုင္ေစ်းမ်ားမွ ထြက္ရိွေသာအမႈက္ိမ်ား၊

•	 ေဆး႐ုံ/ေဆးခန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွေသာအမႈက္ိမ်ား၊ 

•	 စက္မႈလုပ္ငန္းထြက္အမႈက္ိမ်ား၊ (သို႔ေသာ္ အဆိုပါအမႈက္ိမ်ားကို မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္အမႈက္ိပုံမ်ားသို႔ လာေရာက္ပို႔ ေဆာင္မွသာလွ်င္) 
	 ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ၿဖိဳဖ်က္အမႈက္ိမ်ား (သို႔ေသာ္ယင္းအမႈက္ိမ်ားကိုအမႈက္ိပုံမ်ားတြင္ ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္း (treatment) အတြက္သာ 

လွ်င္) 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း (Planning)

	 အစီအစဥ္ေရးဆြသဲတ္မွတ္ျခင္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယား(၄)အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ - 

အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ ၂ဝ၁၉ - ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္

 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂ဝ၁၉ - ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္

 ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း သံုးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္

 အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ႏွစ္စဥ္

 ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း လစဥ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

ဇယား (၄) အစီအစဥ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္း 
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2.2 Stakeholders

	 The execution of the master plan will need close cooperation between the Mon State 
Government, the townships, relevant departments at the union level government and other 
stakeholders. The interests and roles of the stakeholders are as follows:

Stakeholders Stake Role

Union Government
Clean, healthy, safe and sustainable 
Myanmar

National legislation and planning

Mon State Government 
and parliament

Clean, healthy, safe and sustainable Mon 
State

State legislation/planning, initiator, 
overarching facilities, budget 
responsibility

Townships
Clean, healthy, safe and sustainable 
townships

Providers of SWM services

Citizens Clean city, good services, affordable fees
Clients, participants in SWM 
developments

Wards Clean city, good services, affordable fees
Intermediates between citizens and 
townships

Small shops/offices/hotels/
restaurants/schools

Clean city, good services, affordable fees
Clients, participants in SWM 
developments

Hospitals
Good services, affordable fees, healthy 
and safe living conditions

Clients, participants in SWM 
developments

Industry Access to landfill and affordable gate fees
Clients, participants in SWM 
developments

Agricultural and livestock sector Clean rural areas, soil and water. Beneficiaries.

Construction companies Access to landfill and affordable gate fees
Clients, participants in SWM 
developments

Formal recycling industry
Good market for separated waste and 
recycling products

Operators and contract-partners

Informal sector Employment, salaries, continuity Operators and contract-partners

NGO’s/CSO’s
Clean cities, clean environment, good 
working conditions 

Participants in awareness campaigns

UN organizations
Sustainable and resilient countries and 
regions

Enabling and support

Capital providers
Well prepared projects, reliable partners, 
secure repayments

Capital provision and support

Table 5. Stakeholders interests and roles
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၂.၂။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (Stakeholders)

	 ဤ Master plan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိုးရအဖြ႕ဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သက္ဆိုင္ရာဌာန 
ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ 
အခန္းက႑မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ - 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ဦးတည္ခ်က္/ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အခန္းက႑/တာဝန္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ
သန္႔ရွင္း၊ က်န္းမာ၊ ေဘးကင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္း

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္လႊတ္ေတာ္

သန္႔ရွင္း၊ က်န္းမာ၊ ေဘးကင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေသာ 
မြန္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္အဆင့္ဥပေဒႏွင့္စီမံကိန္းမ်ားေရး
ဆြဲျခင္း၊ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူ၊ အေထာက္ 
အကူမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
သန္႔ရွင္း၊ က်န္းမာ၊ ေဘးကင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

SWM ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ား

ျပည္သူမ်ား
သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕၊ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈ၊  
သင့္တင့္ေသာအခြန္အခမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈခံစားသူမ်ား၊                                    
SWM ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား

ရပ္ကြက္မ်ား
သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕၊ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈ၊  
သင့္တင့္ေသာအခြန္အခမ်ား 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကားတြင္ 
ၾကားခံဆက္သြယ္သူမ်ား

ဆုိင္ငယ္မ်ား/႐ံုးမ်ား/ဟုိတယ္မ်ား/
စားေသာက္ဆုိင္မ်ား/ေက်ာင္းမ်ား

သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕၊ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈ၊  
သင့္တင့္ေသာအခြန္အခမ်ား 

ဝန္ေဆာင္မႈခံစားသူမ်ား၊                  
SWM ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား

ေဆး႐ံုုမ်ား
ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သင့္တင့္ေသာအခေၾကးေငြ 
မ်ား၊ က်န္းမာၿပီးေဘးကင္းေသာ လူေနမႈအေျခအေနမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈခံစားသူမ်ား၊                
SWM ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
landfill သုိ႔ အမႈိက္ပုိ႔ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာစြန္႔ပစ္ေၾကး
မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈခံစားသူမ်ား၊                 
SWM ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑ သန္႔ရွင္းေသာေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ေရ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၺဏီမ်ား

landfill သုိ႔ အမႈိက္ပုိ႔ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာစြန္႔ပစ္ေၾကး 
မ်ား

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္သည့္ 
မိတ္ဖက္မ်ား

တရားဝင္ recycling လုပ္ငန္းမ်ား

သီးျခားစီခြဲျခားထားေသာအမႈိက္မ်ားႏွင့္  recycling ထုတ္ကုန္ 
မ်ားအတြက္  ေကာင္းမြန္ေသာေစ်းကြက္

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္သည့္ 
မိတ္ဖက္မ်ား

အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
က႑

အလုပ္အကုိင္၊ လစာမ်ား၊ အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္သည့္ 
မိတ္ဖက္မ်ား

NGO/CSO မ်ား
သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္၊   
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား  

သိျမင္နားလည္မႈ ျမွင့္တင္ေရးတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္းရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္    
ေဒသမ်ား

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္                
ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္း

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးပံ့ပုိးသူမ်ား
ေကာင္းမြန္စြာေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ 
ေသာမိတ္ဖက္မ်ား၊ စိတ္ခ်ရေသာျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ား

ေငြေၾကးအရင္းအႏွွီးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ 
ပံ့ပုိးမႈေပးျခင္း

ဇယား (၅) ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား/တာဝန္မ်ား 
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2.3 Related fields of interest

	 The master plan will give the public authorities in Mon State a direct entry point 
to improve their performance on a number of Sustainable Development Goals, with SDGs 
3 – Good Health and Well being, SDG 6 – Clean Water and Sanitation, SDG 7 – Affordable 
and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDCG 9 – Industry, 
Innovation and Economic Growth, SDG 11 – Sustainable Cities and Communities, SDG 
12 – Responsible Consumption and Production, SDG 13 – Climate Action, SDG 14 – Life 
Below Water, SDG 15 Life on Land being the most prominent as indicated in Figure 2 
below.

Figure 2. Relation to Sustainable Development Goals

	 Below is a summary of the most important sectors that will or can be influenced 
by the execution of this plan.

SDG Impact

SDG3

Health
Health is the most important focus of this first master plan on SWM. Cleaner living conditions will reduce 
prevalence of diseases resulting from poor sanitation. Reduced open burning will improve air quality. Clean 
townships will, in general, add to overall human wellbeing. Well managed facilities will reduce negative 
impact on surroundings. 

SDG6

Water (management)
Closing dumpsites and reduced littering will lead to improved groundwater, surface water and drinking 
water. Reduced littering will no longer be the cause of blocked drainage and sewerage systems and of 
marine plastic pollution.  Clean water will also result in reduced rate of water borne diseases that will in 
turn result in improved health and well being of the population.

SDG1, SDG 
8, SDG14

Agriculture/livestock/fishery
Reducing adverse effects on drainage, irrigation and water quality through the improved management of 
dumpsites and reduced littering will be beneficial for all. 
The Department of Agriculture can benefit significantly by becoming a future partner for using compost 
made from organic waste by composting. 

22
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၂.၃။ ဆက္စပ္အက်ဳိးစီးပြားနယ္ပယ္မ်ား (Related fields of interest)

	 ဤ Master plan က မြန္ျပည္နယ္ရိွ အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 
အမ်ားအျပားတို႔ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုက္႐ိုက္အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွအထင္ရွားဆုံးပန္းတိုင္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု (၂) စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈ 

	 ေအာက္တြင္ ဤအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈခံရမည့္ သို႔မဟုတ္ ခံရႏိုင္သည့္အေရးႀကီးဆုံး 
က႑မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပန္းတုိင္ သက္ေရာက္မႈ

ပန္းတုိင္ ၃

က်န္းမာေရး (Health)
	 က်န္းမာေရးက႑သည္ ဤပထမဦးဆုံးေသာစြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြဲြမႈဆိုင္ရာ Master plan ၏ အေရးအႀကီးဆုံး 
ဦးစားေပးက႑ျဖစ္ သည္။ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေသာလူေနမႈအေျခအေနမ်ားသည္ ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ားကို 
ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ အကာအကြယ္ မ့ဲအမႈက္ိမီး႐ိႈႈ႕ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖင့္  ေလထုအရည္အေသြးတိုးတက္လာ
မည္ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထပ္ေပါင္းျဖည့္
ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာစီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားသည္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအ 
ေပၚ၌က်ေရာက္ေစေသာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပန္းတုိင္ ၆

ေရ (စီမံခန္႔ခြဲမႈ) (Water management)
	 အမႈက္ိပုံမ်ား (dumpsites) ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိစြန္႔ပစ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္းသည္ ေျမ 
ေအာက္ေရ၊ ေျမျပင္ေပၚရိွေရ ႏွင့္ေသာက္ေရတို႔၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိပစ္ျခင္း 
ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖင့္ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ မိလႅာ စနစ္မ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္  ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ပလပ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚရျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ပန္းတုိင္ ၁၊ 
ပန္းတုိင္ ၈၊ 
ပန္းတုိင္ ၁၄

စုိက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရး/ေရလုပ္ငန္း (Agriculture/livestock/fishery)
	 ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ လက္ရိွအသုံးျပဳေနေသာ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြမဲႈမရိွသည့္အမႈက္ိပုံမ်ား
(dumpsites) အား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ရရိွခံစားရႏုိင္ပါသည္။  စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ ေအာ္ဂင္းနစ္အမႈက္ိမ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ ေျမၾသဇာမ်ားကို အသုံးျပဳမည့္ 
အနာဂတ္မိတ္ဖက္က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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SDG11

Conservation of nature and natural resources
Littering, particularly plastic bags and food trays, has a negative impact on the natural environment. City 
cleaning, waste collection and law enforcement will reduce this littering. Recycling will reduce the use of 
natural resources.

SDG1

Poverty
Transforming, professionalizing and integrating the informal sector will create decent jobs and better, 
secure incomes. The master plan will aim at providing equitable services to all inhabitants, regardless of 
their income. Waste-management fees will be differentiated according to income levels. If necessary, poor 
families can be exempted from paying waste taxes.

SDG7

Energy
Sanitary landfills will produce landfill gas that can be used as sustainable energy, for example by turning it 
into electricity. Maybe in the future (after 10 years), waste-to-energy may become viable and affordable. 
This will require cooperation on the scale of the entire Mon State. By that time, waste management 
services will need to be stable, waste-management fees should be at a sufficient level and cashflow should 
be reliable.

SDG13

Climate change
Littered and dumped waste is currently a vast source of greenhouse gasses (especially methane). Sanitary 
landfilling will strongly reduce emission of these gasses because they can be collected and turned into 
energy. 

SDG16
Public services quality
Good solid waste services are a litmus test for SWM departments. By improving their services, the 
townships and state can show that they are “fit for the job” 

SDG8

Employment
The direct effect will be that extended collection services, composting and other types of recycling will 
create many new jobs. But there are also indirect effects, for example through spin off effects and by 
boosting the tourism sector.

Tourism and investments
A clean Mon State will become very attractive and will remove the current threshold for international 
tourists. It will boost tourism and may also contribute to attract foreign investments.

24
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ပန္းတုိင္ ၁၁

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း                                                                                                              
(Conservation of nature and natural resources)
	 စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိပစ္ျခင္း အထူးသျဖင့္ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ထည့္သည့္ဗူးမ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္း  
သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမႈက္ိ 
သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမႈက္ိပစ္မႈကုိေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ Recycling လုပ္ျခင္းသည္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားအသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 

ပန္းတုိင္ ၁

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (Poverty)
	 အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနသည့္က႑အား အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိုုက္သင့္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာဝင္ေငြရရိွမႈမ်ား 
ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤ Master plan သည္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးတို႔အား ယင္းတို႔၏ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းကိုထည့္သြင္း
စဥ္းစားျခင္းမရိွဘဲ မွ်တေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာအခြန္အခကိုမူ 
ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ ခြျဲခားေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါကဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားကို အမႈက္ိ
အခြန္အခေပးေဆာင္ျခင္းကင္းလြတ္ခြင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ပန္းတုိင္ ၇

စြမ္းအင္ (Energy)
	 က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ landfill စနစ္သည္ landfill ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာစြမ္းအင္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ (၁ဝႏွစ္ေက်ာ္ကာလ) တြင္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုင္သည့္  အမႈက္ိမွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ 
ရန္အနည္းဆုံး မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စြန္႔ ပစ္
အမိႈက္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈရိွျခင္း၊ အမႈက္ိအခြန္အခမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈရိွသည့္အဆင့္ 
တစ္ခု၌ေရာက္ရိွေနျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈသည္ မွီခိုအားထားေလာက္သည့္ အေနအထားျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။

ပန္းတုိင္ ၁၃

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ (Climate change)
	 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိစြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ စုပုံျခင္းတို႔သည္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား (အထူးသျဖင့္မီးသိန္း 

ဓာတ္ေငြ႕) ထုတ္လႊတ္မႈ၏အဓိကဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ landfill စနစ္သည္ အဆိုပါဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ 
ေငြ႕မ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို သိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာယင္းဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိုစုစည္းၿပီး စြမ္းအင္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ပန္းတုိင္ ၁၆

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး (Public services quality)
	 ေကာင္းမြန္ေသာအမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြ ဲသည့္ဌာနမ်ားအတြက္ထိေရာက္ၿပီးတိက်မႈရိွ 
သည့္ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ 
“အလုပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ကိုက္ညီမႈရိွျခင္း” ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပန္းတုိင္ ၈

အလုပ္အကုိင္ (Employment)
	 တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ အမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ာတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ 
recycling လုပ္ ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သြယ္ဝိုက္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္၊ ဥပမာ ထပ္ေဆာင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ျမွင့္
တင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား (Tourism and investments)
	 သန္႔ရွင္းေသာမြန္ျပည္နယ္သည္ အလြန္ဆြေဲဆာင္မႈရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာခရီးသည္မ်ားအတြက္ လက္ရိွ 
အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ (ႏုိင္ငံတကာ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုျမႇင့္တင္ေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို လည္းစြေဲဆာင္ရန္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

SDG Impact

SDG3

က်န္းမာေရး (Health)
	 က်န္းမာေရးက႑သည္ ဤပထမဦးဆုံးေသာစြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြဲြမႈဆိုင္ရာ Master plan ၏ အေရးအႀကီးဆုံး 
ဦးစားေပးက႑ျဖစ္ သည္။ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေသာလူေနမႈအေျခအေနမ်ားသည္ ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား
ကိုေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ အကာအကြယ္ မ့ဲအမႈက္ိမီး႐ိႈႈ႕ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖင့္  ေလထုအရည္အေသြးတိုးတက္
လာမည္ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထပ္ေပါ
င္းျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာစီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားသည္ အိမ္နီးနားခ်င္း
မ်ားအေပၚ၌က်ေရာက္ေစေသာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

SDG6

ေရ (စီမံခန္႔ခြဲမႈ) (Water management)
	 အမႈက္ိပုံမ်ား (dumpsites) ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိစြန္႔ပစ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္းသည္ 
ေျမေအာက္ေရ၊ ေျမျပင္ေပၚရိွေရ ႏွင့္ေသာက္ေရတို႔၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိပ
စ္ျခင္းေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖင့္ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ မိလႅာ စနစ္မ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္  ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ပလပ္စတစ္ညစ္ည
မ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

SDG1, SDG 
8, SDG14

စုိက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရး/ေရလုပ္ငန္း (Agriculture/livestock/fishery)
	 ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ လက္ရိွအသုံးျပဳေနေသာ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြမဲႈမရိွသည့္အမႈက္ိပုံ
မ်ား (dumpsites) အား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး 
မ်ားရရိွခံစားရႏုိင္ပါသည္။  စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ ေအာ္ဂင္းနစ္အမႈက္ိမ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ ေျမၾသဇာမ်ားကို 
အသုံးျပဳမည့္ အနာဂတ္မိတ္ဖက္က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

SDG11

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း                                                                                                              
(Conservation of nature and natural resources)
	 စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိပစ္ျခင္း အထူးသျဖင့္ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ထည့္သည့္ဗူးမ်ားစြန္႔ပစ္ 

ျခင္း သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ အမႈက္ိသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမႈက္ိပစ္မႈကုိေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ Recycling 
လုပ္ျခင္းသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 

SDG1

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (Poverty)
	 အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနသည့္က႑အား အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွ

င့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိုုက္သင့္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာဝင္ေငြရ
ရိွမႈမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤ Master plan သည္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးတို႔အား ယင္းတို႔၏ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွဘဲ မွ်တေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ
အခြန္အခကိုမူ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ ခြျဲခားေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါကဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာမိ
သားစုမ်ားကို အမႈက္ိအခြန္အခေပးေဆာင္ျခင္းကင္းလြတ္ခြင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

SDG7

စြမ္းအင္ (Energy)
	 က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ landfill စနစ္သည္ landfill ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စြမ္း အင္အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ (၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ) 
တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္  အမႈက္ိမွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အနည္းဆုံး မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈရိွျခင္း၊ 
အမႈက္ိအခြန္အခမ်ား သည္ လုံေလာက္မႈရိွသည့္အဆင့္တစ္ခု၌ေရာက္ရိွေနျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈသည္ မွီခိုအား
ထားေလာက္သည့္အေနအထားျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

SDG13

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ (Climate change)
	 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိစြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ စုပုံျခင္းတို႔သည္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား 

(အထူးသျဖင့္မီးသိန္းဓာတ္ေငြ႕) ထုတ္ လႊတ္မႈ၏အဓိကဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ landfill စနစ္သည္ 
အဆိုပါဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို သိသိသာ သာေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာယင္းဓာတ္ေငြ႕
မ်ားကိုစုစည္းၿပီး စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

SDG16

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး (Public services quality)
	 ေကာင္းမြန္ေသာအမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စြန္

႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြသဲည့္ဌာနမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ၿပီးတိက်မႈရိွသည့္ စစ္ေဆး
တိုင္းတာမႈျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ 
“အလုပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ကိုက္ညီ မႈရိွျခင္း” ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

SDG8

Employment
အလုပ္အကုိင္ (Employment)
	 တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ အမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ာတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားေ

သာ recycling လုပ္ ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သြ
ယ္ဝိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္၊ ဥပမာ ထပ္ေဆာင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္င
န္းက႑ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းတိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား (Tourism and investments)
	 သန္႔ရွင္းေသာမြန္ျပည္နယ္သည္ အလြန္ဆြေဲဆာင္မႈရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာခရီးသည္မ်ားအတြက္ 

လက္ရိွအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ (ႏုိင္ငံတကာ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုျမႇင့္တ
င္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို လည္းစြေဲဆာင္ရန္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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3. Current Status
3.1 General township data
	 According to the MSG-DDA and township administrations Table 6 below 
outlines data on surface, population and GDP for the five townships (2018).

Surface 
(km2)

Population (2018)
Urbanization 

(%)
Population 

density 
(€/km2)

Households
GDP/capita 

(MMK)urban Rural total Urban (#) Rural (#) Total (#)
members 
household 

(#)
Mawlamyine 230 230,627 36,775 267,402 86% 1,162 45,902 7,723 53,625 4.9 2,192,114

Paung 1,141 60,971 200,908 261,879 23% 230 10,840 32,988 43,828 6.0 1,485,565

Kyaikmarav 1,331 19,685 207,005 226,690 9% 170 3,435 35,061 38,496 5.9 1,477.,43

Chaungzon 661 10,010 153,252 163,262 6% 247 1,807 17,318 19,125 8.5 1,634,555

Mudon 837 78,218 109,583 187,801 42% 224 16,196 25,760 41,956 4.5 1,803,365

Total or 
average

4,200 399.511 707,523 1,107,034 36% 264 78,180 118,850 197,030 5.6 1,730,585

Table 6. Township population and economic data as provided by the Townships.

Area-wise, Mawlamyine - the capital of Mon State is the smallest but at the same 
time is the most densely populated and urbanized township. Neighboring Kyaikmarav is 
the largest township with the lowest population density. The population in Mon State 
grows at a relatively low rate of only 1% per year. Average GDP per capita in Mon State is 
MMK 1.7 million. Mon State as a whole, currently shows a solid GDP growth at 7.1%. The 
average annual family income is MMK 9 million (source: Budget Department).

The Table 7 below provides data on the number of wards and villages and the 
length and type of roads in the five townships.

Wards 
(#)

Village tracts 
(#)

Villages 
(#)

Urban roads (km) Rural roads (km)

Asphalt Concrete Gravel Other Total Asphalt Concrete Gravel Other Total
 
Mawlamyine 29 13 32 193 59 0 136 388 80 5 4 31 120

Paung 8 49 155 18 7 1 10 36 18 31 18 72 139

Kyaikmarav 4 43 258 15 9 1 17 42 32 0 24 159 215

Chaungzon 3 43 78 14 1 1 3 19 98 94 0 83 275

Mudon 9 33 50 82 12 16 40 150 83 15 38 16 152

Total or 
average

53 181 573 322 88 19 206 635 311 145 84 341 901

Table 7. Township wards and roads data
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၃။ လက္ရွိအေျခအေန (Current Status)

၃.၁။ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား (General Township Data)

	 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲစည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ 
ၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အလုိုက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၊ လူဦးေရႏွင့္ GDP ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္)ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ေျမ 
မ်က္ႏွာ 

ျပင္ (စတု 
ရန္း 

ကီလိုမီ 
တာ)

လူဦးေရ (၂ဝ၁၈)
ၿမိဳ႕ျပ 

တုိးခ်ဲ႕မႈ 
(%)

လူဦးေရ 
သိပ္သည္း မႈ 
(၁ စတုရန္း 

ကီလိုမီ 
တာလွ်င္)

အိမ္ေထာင္စုမ်ား

တစ္ဦးခ်င္း GDP 
(က်ပ္)ၿမိဳ႕ျပ

ေက်း 
လက္

စုစုေပါင္း
ၿမိဳ႕ျပ 

(အေရ 
အတြက္)

ေက်း 
လက္ 
(အေရ        

အတြက္)

စုစုေပါင္း 
(အေရ   

အတြက္)

မိသားစုဝင္ 
(အေရ 

အတြက္)

ေမာ္လၿမိဳင္ ၂၃ဝ ၂၃ဝ,၆၂၇ ၃၆,၇၇၅ ၂၆၇,၄ဝ၂ ၈၆% ၁၁၆၂ ၄၅၉,ဝ၂၄ ၇,၇၂၃ ၅၃၆,၂၅၅ ၄.၉ ၂,၁၉၂,၁၁၄ 

ေပါင္ ၁,၁၄၁ ၆ဝ,၉၇၁ ၂ဝဝ,၉ဝ၈ ၂၆၁,၈၇၉ ၂၃% ၂၃၁ ၁ဝ,၈၄ဝ ၃၂,၉၈၈ ၄၃၈,၂၈၄ ၆.ဝ ၁,၄၈၅,၅၆၅

က်ဳိက္မေရာ ၁,၃၃၁ ၁၉,၆၈၅ ၂ဝ၇,ဝဝ၅ ၂၂၆,၆၉ဝ ၉% ၁၇ဝ ၃,၄၃၅ ၃၅,ဝ၆၁ ၃၈,၄၉၆ ၅.၉ ၁,၄၇၇,၄၄၃

ေခ်ာင္းဆံု ၆၆၁ ၁ဝ,ဝ၁ဝ ၁၅၃,၂၅၂ ၁၆၃,၂၆၂ ၆% ၂၄၇ ၁,၈ဝ၇ ၁၇,၃၁၈ ၁၉,၁၂၅ ၈.၅ ၁,၆၃၄,၅၅၅

မုဒံု ၈၃၇ ၇၈,၂၁၈ ၁ဝ၉,၅၈၃ ၁၈၇,၈ဝ၁ ၄၂% ၂၂၄ ၁၆,၁၉၆ ၂၅,၇၆ဝ ၄၁,၉၅၆ ၄.၅ ၁,၈ဝ၃,၃၆၅

စုစုေပါင္း 
(သုိ႔) ပ်မ္းမွ်

၄,၂ဝဝ ၃၉၉,၅၁၁ ၇ဝ၇,၅၂၃ ၁,၁ဝ၇,ဝ၃၄ ၃၆% ၂၆၄ ၇၈,၁၈ဝ ၁၁၈,၈၅ဝ ၁၉၇,ဝ၃ဝ ၅.၆ ၁,၇၃ဝ,၅၈၅

ဇယား (၆) ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရႏွင့္စီပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္သည္ ဧရိယာအားျဖင့္အေသးဆုံးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရအမ်ားဆုံးႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအဖြ႕ဲဆုံးၿမိဳ႕နယ္ 
ျဖစ္သည္။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ က်ိဳက္မေရာသည္ ဧရိယာအားျဖင့္အႀကီးဆုံးႏွင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈအနည္ဆုံးၿမိဳ႕နယ္ 
ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္လူဦးေရသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁% ျဖင့္တိုးတက္မႈႏႈန္းအေတာ္အတန္နည္းပါးစြာ တိုးတက္လွ်က္ရိွသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္  
လူတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္း မွ် GDP သည္ က်ပ္ ၁.၇ သန္း ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး လက္ရိွ GDP တိုးႏႈန္းသည္ ၇.၁% ျဖစ္သည္။ မိသားစု 
တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ သည္ က်ပ္ ၉ သန္းျဖစ္သည္။ (ဇစ္ျမစ္ - မြန္ျပည္နယ္ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန)

ေအာက္ပါဇယားတြင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအေရအတြက္ႏွင့္ လမ္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္အရွည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ရပ္ 
ကြက ္
(#)

ေက်းရြာ 
အုပ္စ ု
(#)

ေက်းရြာ 
(#)

ၿမိဳ႕ျပ လမ္းမ်ား (ကီလုိမီတာ) ေက်းလက္ လမ္းမ်ား (ကီလုိမီတာ)

ကတၱရာ ကြန္ကရစ္
ေက်ာက္ 

ခင္း
အျခား

စုစု 
ေပါင္း

ကတၱရာ ကြန္ကရစ္
ေက်ာက္ 

ခင္း
အျခား စုစုေပါင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ ၂၉ ၁၃ ၃၂ ၁၉၃ ၅၉ ဝ ၁၃၆ ၃၈၈ ၈ဝ ၅ ၄ ၃၁ ၁၂ဝ

ေပါင္ ၈ ၄၉ ၁၅၅ ၁၈ ၇ ၁ ၁ဝ ၃၆ ၁၈ ၃၁ ၁၈ ၇၂ ၁၃၉

က်ဳိက္မေရာ ၄ ၄၃ ၂၅၈ ၁၅ ၉ ၁ ၁၇ ၄၂ ၃၂ ဝ ၂၄ ၁၅၉ ၂၁၅

ေခ်ာင္းဆံု ၃ ၄၃ ၇၈ ၁၄ ၁ ၁ ၃ ၁၉ ၉၈ ၉၄ ဝ ၈၃ ၂၇၅

မုဒံု ၉ ၃၃ ၅ဝ ၈၂ ၁၂ ၁၆ ၄ဝ ၁၅ဝ ၈၃ ၁၅ ၃၈ ၁၆ ၁၅၂

စုစုေပါင္း (သုိ႔) 
ပ်မ္းမွ်

၅၃ ၁၈၁ ၅၇၃ ၃၂၂ ၈၈ ၁၉ ၂ဝ၆ ၆၃၅ ၃၁၁ ၁၄၅ ၈၄ ၃၄၁ ၉ဝ၁

ဇယား (၇) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ႏွင့္ လမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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3.2  Volume and type of waste
	 The master plan deals primarily with the   municipal solid waste (MSW). It is 
defined as all the waste that is under the responsibility of the municipality (in this case 
the Department for Development Affairs) and is or ought to be collected and treated by 
this public authority. 

Exact data on the generation and quality of MSW is not available at the townships.  
For now, the plan will use an estimate on MSW generation (the total waste a township, 
household or person produces on a daily basis, regardless of whether it is collected or 
not) based on extrapolation of internationally available data. This estimate distinguishes 
between urban and rural areas and assumes a production of 0.7 kg of MSW per capita 
per day for urban inhabitants, and 0.4 kg for rural inhabitants. 

Based on the above assumptions, the estimates of the current generation are as 
follows:.

Estimated waste generation (2018)
(tonnes/year)

urban rural total

Mawlamyine 58,925 5,369 64,294

Paung 21,433 25,211 46,644

Kyaikmarav 5,008 30,104 35,112

Chaungzon 2,558 22,363 24,921

Mudon 19,944 15,938 35,882

Total or average 107,868 98,985 206,853

Table 8. Township waste generation estimates

Also, no data is available with regard to the composition of the waste so an 
estimate has to be made. The graph below shows global average waste composition 
related to a country’s income level.1 The composition for lower-middle income countries 
seems to align with the townships visual assessment, hence this master plan will assume 
a composition of 60% organics (biodegradable food, garden, market waste), 20 % 
recyclables (paper, glass, plastics and metals) and 20% inert materials (sand, dust, stones, 
street sweepings etc.)

The scope of the master plan necessitates 
extrapolations with regard to the total 
waste production during the planning 
period. For this sake, it is assumed that 
per capita waste generation is dependent 
on economic growth, in such a way that 
1% of GDP growth leads to 0.1% of waste 
growth (i.e. an elasticity coefficient of 
10%). The total waste production is 
dependent on the urbanization. For this, 
the assumption is that both the urban 
and rural population grow at 1% per year. 

Figure 3. Average waste composition in relation to income

1	  ISWA Guidelines: Waste to Energy in Low and Middle Income Countries, August 2013
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၃.၂။ အေရအတြက္ ႏွင့္ အရည္အေသြး (Volume and type of waste)

	 ဤပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (master plan) သည္ စည္ပင္သာယာစြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈ (MSW) ႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္ပါသည္။ ယင္း 
သည္ျမဴနီစီပယ္အဖြ႕ဲ (စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္စြန္႔ပစ္အမႈက္ိ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအာဏာပုိင္အဖြ႕ဲအစည္းက 
သိမ္းဆည္းျပဳျပင္စီမံသည့္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္စြန္႔ပစ္အမႈက္ိထြက္ရိွမႈႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာတိက်သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ   
တြင္  ဤပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၌  ရရိွႏိုင္ေသာႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳကာ အမႈက္ိထြက္
ရိွမႈဆိုင္ရာ (သိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေန႔စဥ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္စုစုေပါင္း 
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကိုအေျခခံလွ်က္) ခန္႔မွန္းမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤခန္႔မွန္းမႈက ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို 
ခြျဲခားေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ဦးခ်င္းအမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈ ဝ.၇ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနထိုင္သူမ်ား 
အတြက္ ဝ.၄ ကီလုိဂရမ္ရိွသည္ဟု ယူဆပါသည္။ 
 

အထက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ယူဆခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ရိွအမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈခန္႔မွန္းေျခသည္ 
ေအာက္ပါအတိုင္းရရိွပါသည္။

ခန္႔မွန္းေျခ အမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္)

(တစ္ႏွစ္ တန္ခ်ိန္)

ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ စုစုေပါင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၈,၉၂၅ ၅,၃၆၉ ၆၄,၂၉၄

ေပါင္ ၂၁,၄၃၃ ၂၅,၂၁၁ ၄၆,၆၄၄

က်ဳိက္မေရာ ၅,ဝဝ၈ ၃ဝ,၁ဝ၄ ၃၅,၁၁၂

ေခ်ာင္းဆုံ ၂,၅၅၈ ၂၂,၃၆၃ ၂၄,၉၂၁

မုဒုံ ၁၉,၉၄၄ ၁၅,၉၃၈ ၃၅,၈၈၂

စုစုေပါင္း (သို႔) ပ်မ္းမွ် ၁ဝ၇,၈၆၈ ၉၈,၉၈၅ ၂ဝ၆,၈၅၃

ဇယား (၈) ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အမႈိက္စြန္႔ထုတ္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

အလားတူပင္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖြ႕ဲစည္းမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမရရိွႏိုင္သျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္ေရးသားျပဳစုရာတြင္
ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဂရပ္ပံု၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမႈက္ိဖြ႕ဲစည္းမႈအေျခ 
အေနသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွသည္။1 ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား မ်က္ျမင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ဝင္ေငြအလယ္ 
အလတ္အဆင့္၏ေအာက္ပိုင္းတြင္ရိွေနေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည္ကိုေတြ႕ရိွရသည့္အတြက္ အမႈက္ိပါဝင္ဖြ႕ဲစည္းမႈသည္ ေအာ္ဂင္းနစ္ 
အမႈက္ိမ်ား - ၆ဝ% (ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားဖ်က္ဆီးထားေသာ  အစားအစာ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံထြက္အမႈက္ိမ်ား၊ ေစ်းအမႈက္ိ

မ်ား)၊  recycle  လုပ္ႏိုင္ေသာအမႈက္ိမ်ား - ၂ဝ% (စကၠဴ၊ ဖန္/မွန္၊ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ 
သတၱဳမ်ား)ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳေျပာင္းလဲျခင္းမရိွေသာ ၾကြင္းက်န္အမႈက္ိမ်ား - ၂ဝ% 
(သဲ၊ ဖုန္မႈန္၊ ေက်ာက္၊ လမ္းသန္႔ရွင္းေရးမွ ထြက္လာေသာ အမႈက္ိမ်ားစသည္) 
ဖြ႕ဲစည္းပါဝင္မႈရိွသည္ဟု ဤပင္မလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (master plan) က ယူဆ 
ပါသည္။ 

ဤပင္မအစီအစဥ္ (master plan) အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြစဲဥ္ 
ကာလအတြင္း  စုစုေပါင္းအမႈိက္စြန္႔ထုတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရရွိႏုိငေ္သာအခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔သို႔လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အမႈက္ိစြန္႔ ထုတ္မႈႏႈန္းသည္ စီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚတြင္မူတည္သည္ဟု ယူဆပါသည္၊ GDP ၁% တိုးတက္ 
မႈသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိ ဝ.၁% တိုးပြားမႈျဖစ္ေစသည္ (ဆိုလိုသည္မွာလိုက္ပါ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈႏႈန္း (elasticity coefficient) ၁ဝ% ရိွသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ 
သည္။) စုစုေပါင္းအမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈသည္ လူဦးေရတိုးပြားမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕မႈတို႔ 
အေပၚလည္းမူတည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 

1 ISWA Guidelines: Waste to Energy in Low and Middle Income Countries, August 2013	

ဝင္ေငြအလယ္အလတ္အဆင့္ရိွေသာႏိုင္ငံမ်ား

ဝင္ေငြအလယ္အလတ္အဆင့္ထက္ မ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ား
ဝင္ေငြမ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ား

ဝင္ေငြနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ား



36 Master Plan Solid Waste Management (SWM), Mon State 

	 Based on these assumptions, the master plan provides a first projection of the 
development of waste generation and composition during the planning period (2019-
2030). This projection shows that waste generation in the five townships will grow from 
around 210,000 tonnes of MSW per year in 2018, towards almost 260,000 tonnes per 
year in 2030.

Graph 1. Projection of waste generation

The uncertainty in this projection must be emphasized as it is based on assumed 
(generation and composition) and non-specific (population growth) data. The plan 
instigates actions to establish this data as soon as possible (see Action-plan in Chapter 4). 

3.3 Services and infrastructure
	 All five township DAO’s provide waste services in the urban areas in their 
territory. Services comprise street cleaning, waste collection at households, small shops/
offices/restaurants/hotels, markets, schools and hospitals and disposal of the waste on 
local dumpsites. The current performance of 5 townships on street cleaning is restricted 
to the main roads of the urban areas being around 10% or the entire urban network. 
The quantity of the collected waste and the estimated coverage (households serviced 
with waste collection) is summarized in the Table 9 below.

Collected waste 
(tonnes/year)

Collection coverage (% of population)

Urban rural total

Mawlamyine 52,000 70% 0% 60%

Paung 4,400 38% 0% 9%

Kyaikmarav 3,300 80% 0% 7%

Chaungzon 2,500 90% 0% 6%

Mudon 5,500 60% 0% 25%

Total or average 67,700 64% 0% 23%

Table 9. Township waste collection coverage

30
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ႏွစ္ခုလုံးရိွလူဦးေရတိုးတက္မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁% ရိွသည္ဟု ယူဆပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ 
လ်က္ ဤပင္မ အစီအစဥ္ (master plan) က အစီအစဥ္ကာလ (၂ဝ၁၉-၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္) အတြင္း၌  အမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈႏွင့္ပါဝင္ဖြ႕ဲစည္းမႈဆိုင္ရာ 
ပထမအႀကိမ္ခန္႔ မွန္းတြက္ခ်က္မႈကိုျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ဂရပ္ပံု (၁) အမႈိက္စြန္႔ထုတ္မႈဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ

ေဖာ္ျပပါခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းအမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈသည္၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တန္ခ်ိန္ ၂၁ဝဝဝဝ တန္ခန္႔ 
ရိွရာမွ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၆ဝဝဝဝ တန္ခန္႔တိုးတက္လာမည္ဟု ျပသေနပါသည္။ ဤခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ မေသခ်ာမႈ 
ရိွေနသည္ကိုလည္း အေလးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းခန္႔မွန္းမႈသည္မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆထားေသာ (ေယဘုယ်ျပဳမႈႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္း 
မႈ)ႏွင့္ (လူဦးေရတိုးပြားမႈ) ဆိုင္ရာတိက်မႈမရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္
အေနျဖင့္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္တိတိက်က်သတ္မွတ္ႏိုင္ေစေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးထားပါသည္ 
(အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိၾကည့္ပါ။)။
 

၃.၃။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု (Services and Infrastructure) 

ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၏စည္ပင္သာယာအဖြ႕ဲမ်ားအားလုံးသည္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ အမႈက္ိဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားေပးၾကသည္။ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ ဆိုင္ငယ္မ်ား/႐ုံးမ်ား/ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား/ဟိုတယ္မ်ား၊ 
ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားမွထြက္ရိွအမႈက္ိမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ အဆိုပါအမႈက္ိမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္သတ္မွတ္အမႈက္ိပုံမ်ားတြင္ 
စြန္႔ပစ္စုပုံျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ရိွလမ္းသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပလမ္းကြန္ 
ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုလုံး၏ ၁ဝ% ခန္႔ရွိေသာအဓိကလမ္းမ်ားကိုသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သိမ္းဆည္းေပးေသာ 
အမိႈက္ပမာဏႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခလႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ (အမႈက္ိသိမ္းစနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား) ကို ေအာက္ပါဇယား(၉)တြင္ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

သိမ္းဆည္းအမႈက္ိ 

(တစ္ႏွစ္ တန္ခ်ိန္)

သိမ္းဆည္းမႈ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ 

(လူဦးေရ၏ %)

ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ စုစုေပါင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၂,ဝဝဝ ၇ဝ% ဝ% ၆ဝ%

ေပါင္ ၄,၄ဝဝ ၃၈% ဝ% ၉%

က်ဳိက္မေရာ ၃,၃ဝဝ ၈ဝ% ဝ% ၇%

ေခ်ာင္းဆုံ ၂,၅ဝဝ ၉ဝ% ဝ% ၆%

မုဒုံ ၆,ဝဝဝ ၆ဝ% ဝ% ၂၅%

စုစုေပါင္း (သို႔) ပ်မ္းမွ် ၆၇,၇ဝဝ ၆၄% ဝ% ၂၃%

ဇယား (၉) ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈအေျခအေန
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ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ႏွစ္ စြန္႔ထုတ္ေသာ အမိႈက္တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း
ေအာ္ဂင္းနစ္အမိႈက္မ်ား

Recycle ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အမိႈက္မ်ား
ၾကြင္းက်န္ အမိႈက္မ်ား
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Based on this data it can be concluded that currently around 60% of the urban 
population is serviced whereas the rural families have to find their own solutions to 
manage   waste. This leads to an overall coverage of SWM only for 23% of the total 
population. When looking at collected waste and relating this to generated waste, around 
60% of all urban waste is collected representing around 30% of the overall waste.

Collection services are mostly performed through bell-ring collection by using 
ordinary trucks and specialized waste compaction trucks. These operations are further 
enabled by waste containers, distributed at sites with high waste densities across the 
urban areas. The most relevant characteristics are summarized in Table 11 below.

Collection trucks
Frequency 

(# services week)
Employees in street cleaning and 

collection (#)Compaction 
(#)

Ordinary 
(#)

Mawlamyine 17 18 2-3 182

Paung 3 1 3 35

Kyaikmarav 1 4 7 17

Chaungzon 2 3 3 16

Mudon 3 7 3-7 40

Total or average 26 34 290

Table 10. Township waste collection coverage

With regard to hospital waste separate collection routes operate only in 
Mawlamyine. The hospitals and clinics in other townships have to take care of their 
hospital waste by themselves, meaning they burn or bury the waste within the hospital 
premises.

Currently all collected waste is dumped at the local township dumpsites. Every 
township has one. In Paung there are two dumpsites, including one the sub town of Zin 
Kyaik. 

All of these sites can be characterized as open and uncontrolled. No measures 
are present to prevent or mitigate water intrusion, leachate discharges and emissions 
of gas, dust and odor. There is no routine of compaction and daily coverage. Wind is 
blowing light plastic foils into the surrounding areas. Some of the sites are well above 
the groundwater table; at least one shows dumping of waste directly into ground and 
surfacewater. None of the sites is supplied with safety measures or fencing, and only two 
are more or less guarded by a township representative. All sites provide open access to 
scavengers and animals. Some of the sites are in the immediate vicinity of houses.

32
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အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ၿမိဳ႕ျပျပည္သူမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈေပးမႈသည္ ၆ဝ% နီးပါးရိွေသာ္လည္း ေက်း 
လက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းခံရမႈမရိွဘဲ မိမိတုိ႔ကိုုယ္ပိုင္ေျဖရွင္းမႈမ်ားရွာေဖြေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္ဟု သုံး 
သပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၂၃% သာ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာလႊမ္းျခံဳမႈေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ 
ေစသည္။ သိမ္းဆည္းေသာအမႈက္ိႏွင့္စြန္႔ထုတ္ေသာအမိႈက္တို႔ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပအမႈက္ိ၏ ၆ဝ% ခန္႔ကို သိမ္းဆည္းေပးၿပီး၊ စုစုေပါင္း 
အမႈက္ိ၏ ၃ဝ% ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

အမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သာမန္အမိႈက္ကားမ်ားႏွင့္ ဖိသိပ္မႈစနစ္ပါေသာအထူးအမႈက္ိကားမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ေခါင္းေလာင္း 
ထိုးအမႈက္ိသိမ္းစနစ္ျဖင့္ အမ်ားစုေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းသို႔သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရိွအမႈက္ိထြက္ရွိမႈမ်ားသည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ အမႈက္ိပုံးမ်ားျဖန္႔က်က္ထားရိွကာထပ္မံအားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဆီေလ်ာ္မႈအရိွဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား (၁ဝ) 
တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။ 

အမႈက္ိသိမ္းကား
ႀကိမ္ႏုွန္း 

(၁ ပတ္လွ်င္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 

အေရအတြက္)

လမ္းသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အမႈက္ိသိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား 

(အေရအတြက္)
ဖိသိပ္မႈစနစ္ပါ  ကုဗမီတာ 

(အေရအတြက္)

သာမန္  ကုဗမီတာ 

(အေရအတြက္)

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၇ ၁၈ ၂ - ၃ ၁၈၂

ေပါင္ ၃ ၁ ၃ ၃၅

က်ဳိက္မေရာ ၁ ၄ ၇ ၁၇

ေခ်ာင္းဆုံ ၂ ၃ ၃ ၁၆

မုဒုံ ၃ ၇ ၃ - ၇ ၄ဝ

စုစုေပါင္း (သို႔) ပ်မ္းမွ် ၂၆ ၃၄ ၂၉ဝ

ဇယား (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္အလုိုက္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈ လႊမ္းျခံဳ ႏုိင္မႈအေျခအေန

ေဆး႐ုံထြက္အမိႈက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္သာ သီးျခားသိမ္းဆည္းမႈလမ္းေၾကာင္းထားရိွေဆာင္ရြက္သည္။ အျခားၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ားရိွ ေဆး႐ုံ/ေဆးခန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေဆး႐ုံ/ေဆးခန္းထြက္စြန္႔ပစ္အမႈက္ိမ်ားကို မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾက 
ရသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္၄င္းတို႔၏ ေဆး႐ုံဝင္းအတြင္း မီး႐ိႈ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမျမွဳပ္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ သိမ္းဆည္းရရိွေသာအမႈက္ိမ်ားအားလုံးကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အမႈက္ိပုံမ်ားတြင္စုပုံထားရိွၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္  
အမႈက္ိပုံတစ္ခုစီရိွၾကသည္။ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမႈက္ိပုံ ၂ ခု ရိွသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွဇင္းက်ဳိက္ၿမိဳ႕တြင္ သီးျခားအမႈက္ိပုံ 
တစ္ခုရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ အမႈက္ိပုံအားလုံးတို႔မွာ အကာအကြယ္ကင္းမ့ဲၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွေသာအေျခအေနတြင္ရိွေနၾကသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 
ေရထုအတြင္းသို႔စီးဝင္မႈ၊ leachate စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕၊ အမႈန္ႏွင့္အနံ႔မ်ားထုတ္လႊတ္မႈတို႔ကို တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားမရိွပါ။ အမႈက္ိမ်ားကို က်စ္လ်စ္ေအာင္ဖိသိပ္မႈႏွင့္ဖံုးအုပ္မႈတို႔ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမရိွပါ။ ပလပ္စတစ္အမႈက္ိမ်ားသည္ ေလတိုက္ 
သည့္အခါ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္႔လြင့္ထြက္ကုန္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအမႈက္ိပုံမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရရိွသည့္ေနရာအထက္တြင္ 
တည္ရိွေနၿပီး၊ အဆိုပါအမႈက္ိပုံမ်ားထဲမွအနည္းဆုံးတစ္ခုသည္ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ေျမျပင္ေရတည္ရိွရာေနရာမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေန 
သည့္ေနရာတြင္ အမႈက္ိပုံထားသည္ကိုေတြ႕ရိွရသည္။ မည္သည့္အမႈက္ိပုံမွေဘးကင္းလုံျခံဳမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံထားရိွမႈမရိွဘဲ၊
ယင္းတို႔ထဲမွ ၂ ခုသာလွ်င္ အနည္းႏွင့္အမ်ားၿမိဳ႕နယ္မွအေစာင့္ခ်ထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အဆိုပါအမႈက္ိပုံမ်ားအားလုံးသည္ အမႈက္ိေကာက္ 
သမားမ်ားႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ ယင္းအမႈက္ိပုံမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕သည္ လူေနအိမ္မ်ားအနီး 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္တည္ရိွၾကသည္။

 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္



40 Master Plan Solid Waste Management (SWM), Mon State 

The locations of the six dumpsites are indicated in the maps below. 

Table 11 summarizes the areas of the dumpsites (with the dumpsite in Zin Kyaik 
left out, because of its very small scale) and an estimate of the remaining capacity. It shows 
that the dumpsite of Mawlamyine is large and has a substantial remaining capacity. The 
other sites are all very small. They provide no economy of scale for any environmental 
measure. Mudon’s and Paung’s dumpsites are nearing their end. Three townships have 
plans to start up new small dumpsites similar to the current ones.
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အမႈက္ိပုံ (၆) ခုတို႔၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါ ေျမပုံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

	 ဇယား (၁၁) တြင္ လက္ရိွအမႈက္ိပုံမ်ား၏ ဧရိယာႏွင့္ က်န္ရိွေနေသးေသာ လက္ခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္
(ဇင္းက်ဳိက္ အမႈိက္ပံုသည္ အလြန္ေသးငယ္သည့္အတုိင္းအတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္)။ ဇယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ေမာ္လၿမိဳင္အမႈက္ိပုံသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ က်န္ရိွေနေသးေသာလက္ခံႏိုင္စြမ္းလည္း မ်ားျပားသည္။ အျခား 
အမႈက္ိပုံမ်ားအားလုံးသည္ အလြန္ေသးငယ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စုံတစ္ရာလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ရရိွလာမည့္ အက်ဳိးအျမတ္ မေပးႏိုင္ပါ။ မုဒုံႏွင့္ ေပါင္အမိႈက္ပုံမ်ားသည္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနကုန္ဆုံးခါနီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တို႔က လက္ရိွအမႈက္ိပုံမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ အေသးစားအမႈက္ိပုံအသစ္ 
မ်ား စတင္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။
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Figure 4.  Maps of Townships and locations of current dumpsites
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ပံု (၄) ၿမိဳ႕နယ္ေျမပံုမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိအမႈိက္ပံုမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား 
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The dumpsite in Mawlamyine is able to accommodate all five township’s waste 
for many years. Even if all the waste of the five townships is directed towards this site, the 
remaining lifespan would be well over 10 years. In 2018, Mon State Government entered 
into a loan agreement with ADB on a number of projects for Mawlamyine. Some of these 
projects relate to solid waste and comprise the purchase of new trucks and containers, 
conducting an awareness campaign, construction of a separation/composting facility, 
and the turnover of the existing dumpsite into a sanitary landfill.

Existing dumpsites area (ha) capacity (m3) lifespan at current use (yrs)

Mawlamyine 16 3,000,000 60

Paung 2.8 40,000 10

Kyaikmarav 2.4 100,000 30

Chaungzon 1.6 100,000 40

Mudon 0.9 10,000 3

Table 11. Township dumpsites. Areas, capacities and lifespan.

3.4 Informal sector collection and recycling

	 Informal recycling activities are present in all five townships. The value chain is 
straight forward as pictured below.

Figure 5. value chain of the informal sector

Scavengers on the dumpsites and informal collectors in the townships collect 
parts of the waste that have a positive value. Their added value is in  first selection and 
aggregation of individual waste items, and they then sell and deliver them to traders 
and/or upgraders who focus on additional selection and aggregation into truckloads that 
can be shipped to recyclers. Most of the recyclers are located in Yangon but Mawlamyine 
also has a number of formal/informal recycling companies.

The estimation for the five townships is that they already house around 50 
traders/upgraders trading a total volume of plastics, which  is estimated to be around 
2,000 tonnes/year. With extrapolation to other categories, such as paper or metals, the 
amount from the five townships could come to around 10,000 tonnes/year representing 
5% of the entire volume of produced waste.

In general, there are some concerns about the continuity of informal services 
as they are driven by market prices only. Nevertheless, informal activities are important 
as they are the only ones contributing to recycling at the moment. Support for the 
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ေမာ္လၿမိဳင္အမႈက္ိပုံသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္လုံး၏အမႈက္ိမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ 
ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွအမႈက္ိမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္အမႈက္ိပုံသို႔ လာေရာက္စုပုံလွ်င္ပင္ ဤအမႈက္ိပုံ၏ က်န္ရိွသက္တမ္းသည္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲသည္ ေမာ္လၿမိဳင္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားစြာပါဝင္သည့္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ADB ႏွင့္ 
ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ အမႈက္ိကားႏွင့့္ အမႈက္ိပုံးအသစ္မ်ား 
ဝယ္ယူျခင္း၊ သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အမႈက္ိခြစဲနစ္/ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ေရးစက္မ်ား တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ရိွအမႈက္ိပုံကို 
က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ landfill အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။

လက္ရိွ အမႈက္ိပုံမ်ား ဧရိယာ (ဟက္တာ) လက္ခံႏိုင္စြမ္း (ကုဗမီတာ)
လက္ရိွအသုံးျပဳမႈအရ က်န္ရိွေနေသာ လက္ခံႏိုင္စြမ္း 

(ႏွစ္မ်ား) 

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၆ ၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၆ဝ

ေပါင္ ၂.၈ ၄ဝ,ဝဝဝ ၁ဝ

က်ိုက္မေရာ ၂.၄ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ၃ဝ

ေခ်ာင္းဆုံ ၁.၆ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ၄ဝ

မုဒုံ ဝ.၉ ၁ဝ,ဝဝဝ ၃

ဇယား (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္အမႈိက္ပံုမ်ား၊ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၊ လက္ခံႏုိင္စြမ္း ႏွင့္ သက္တမ္း

၃.၄။ အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနသည့္က႑၏ အမႈက္ိေကာက္ယူမႈ ႏွင့္ recycling လုပ္ေဆာင္မႈ 
(Informal Sector Collection and Recycling) 

           အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနေသာ recycling လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ ရိွေနၾကသည္။ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ 
(value chain) ကို ေအာက္ပါပုံတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု (၅) အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနေသာကဏၰ၏ တန္ဖုိးေျပာင္းလဲမႈ 

အမႈက္ိပုံမ်ားတြင္ အမႈက္ိေကာက္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အလြတ္သေဘာ အမႈက္ိေကာက္/ဝယ္/ ေရာင္းလုပ္သူမ်ားသည္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာတန္ဖိုးတစ္ခုကို ျဖစ္ေစသည္။ အမႈက္ိေကာက္သမားမ်ား၏ ထပ္ေဆာင္းတန္ဖိုးသည္ အမႈက္ိအမ်ဳိးအစား
တစ္ခုခ်င္းကို ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းစပ္ၿပီး အမႈက္ိဝယ္/ေရာင္းမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္မည့္သူမ်ားထံ
ေပးပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါဝယ္/ ေရာင္းမ်ားကလည္း ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပါင္းစပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး၊ ထရပ္ကားမ်ားအေပၚတင္ကာ ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မည့္သူမ်ား (recyclers) ထံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ recycler အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရိွၾကသည္။ ထို႔ျပင္ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သည္လည္း အဆိုပါတရားဝင္/အလြတ္သေဘာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရိွရာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။
 

ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ အမႈက္ိဝယ္/ ေရာင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္သူ ၅ဝ ဦးခန္႔ရိွေနၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္းဝယ္/ေရာင္းလုပ္သည့္ ပလပ္စတစ္ပမာဏ တန္ခ်ိန္ ၂ဝဝဝ ခန္႔ရိွမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အျခားအမႈက္ိအမ်ဳိးအစားမ်ား (စကၠဴ၊ သတၱဳ မ်ား) တို႔အား ရရိွသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္မႈအရ ၿမိဳ႕နယ္ 
၅ ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝဝ ခန္႔ပမာဏရိွႏိုင္ၿပီး၊ စြန္႔ထုတ္ေသာ အမႈက္ိပမာဏတစ္ခုလုံး၏ ၅% ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈတစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ 
အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္လက္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈအခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္ အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္လိုအပ္ေသာ recycling လုုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူ 
ျပဳေပးေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာက႑ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္း 
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္း 

 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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development of this sector, by helping individuals and companies in professionalizing 
and improving their operations, can be integrated in this master plan. The advantages for 
the region are obvious and include greater number of safer jobs, enhanced recycling, and 
continuity of the recycling services provided by the informal sector.

3.5 Cleanliness and mass balance
	 The cleanliness of the centers of the urban areas could be considered as moderate. 
The situations worsens towards the periphery where considerable littering can be 
sometimes observed, especially near places with more activity like main roads, religious 
places and markets, near the drainage canals and ditches, and along the shoreline. At the 
start of the rainy season most of the littered waste may affect the water discharge from 
the urban areas and eventually a substantial quantity will be washed into the rivers.

The rural areas show similar problems. Sometimes extensive littering can be seen 
along the main roads, in water-ponds, in drainage and irrigation canals and when coming 
closer to the dumpsites.

Open burning of waste is common in both urban and rural areas. There is no data 
on the scale of this burning, but it can certainly add up to a few percent of the total waste 
generation, as experience in other countries in the region show.

The diagram below depicts the mass balance for waste in the five townships. 
The graph shows that the five townships produce almost 210,000 tonnes of waste per 
year. Of this volume, only 30% (± 65,000 tonnes per year) is formally collected by the 
townships and brought to the dumps, whereas 5-10% (± 15,000 tonnes per year) is 
informally collected and fueled into the recycling industry. Some 15% (± 35,000 tonnes 
per year) of the waste is littered (thrown or burned) in the urban areas and almost 50% 
(± 95,000 tonnes per year) in the rural areas. Littering in this situation means that every 
square metreof urban area is burdened with ± 1 kilogram of littered waste per year, 
whereas the rural areas receive a similar quantity on every 40 square metres. 

Figure 6.  Sankey diagram of yearly mass balance
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တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈရိွေအာင္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါကက႑၏ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပ့ံပိုးကူညီေပးျခင္းကို ဤ Master plan
တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဤျပည္နယ္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ ထင္သာျမင္သာ
ရိွေနပါသည္ - ပို၍မ်ားျပား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ (ပိုမိုေဘးကင္းေသာ) အလုပ္အကိုင္မ်ားရရိွလာျခင္း၊ recycling လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း
ႏွင့္ ပို၍အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၃.၅။ သန္႔ရွင္းမႈ ႏွင့္ အမႈက္ိပမာဏ မွ်ေျခ (Cleanliness and Mass Balance)

	 ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရိွ ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းေနရာမ်ား၏သန္႔ရွင္းမႈသည္ သင့္တင့္မႈရိွသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ 
ဆင္ေျခဖံုးေနရာမ်ားသုိ႔ ပုိမုိေရာက္ရွိသြားေလေလ အေျခအေနပုိမုိဆုိးလာေလေလ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆုိပါေနရာမ်ား၌ 
အမႈက္ိစြန္႔ပစ္ထားမႈမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ား 
ကဲ့သုိ ႔ေသာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားသည့္ေနရာမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားအနီးႏွင့္ ျမစ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
မိုးရာသီအစတြင္ စြန္႔ပစ္ထားေသာအမႈက္ိမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ ေရစီးဆင္းစြန္႔ထုတ္မႈအပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
အမႈက္ိပမာဏအမ်ားအျပားသည္ ျမစ္မ်ားအတြင္းသို႔ စီးဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမႈက္ိအမ်ားအျပား စြန္႔ပစ္ထားမႈကို 
အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရသြင္းေျမာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အမႈက္ိပုုံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ပိုမိုေတြ႕ရိွရသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ႏွစ္ေနရာလုံးတြင္ ဟင္းလင္းျပင္အမႈက္ိမီး႐ိႈ႕ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ အမႈက္ိမီး႐ိႈ႕မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အတိုင္းအတာပမာဏဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မရိွပါ၊ သို႔ေသာ္ယင္းသည္ ေဒသအတြင္းရိွ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ စုစုေပါင္းအမႈက္ိစြန္႔ထုတ္မႈရာခိုင္ႏႈန္းကို ေသခ်ာေပါက္ပမာဏအနည္းငယ္ ထပ္ေပါင္း ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္သည္။

ေအာက္ပါ သ႐ုပ္ျပပုံက ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အမႈက္ိပမာဏမွ်ေျခကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါပုံအရ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ 
ၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္အမႈက္ိတန္ခ်ိန္ ၂၁ဝဝဝဝ နီးပါးထုတ္လုပ္မႈရိွသည္ဟု ျပသပါသည္။ အဆိုပါပမာဏထဲမွ ၃ဝ% (တစ္ႏွစ္လွ်င္
တန္ခ်ိန္ ၆၅ဝဝဝ ဝန္းက်င္) ကိုသာလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွ သိမ္းဆည္းေပးၿပီး၊ အမႈက္ိပုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ 
၅ - ၁ဝ% (တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ၁၅ဝဝဝ ဝန္းက်င္) ကို အလြတ္သေဘာအမႈက္ိေကာက္သူမ်ားက ေကာက္ယူၿပီး၊ recycling လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ ၁၅% ခန္႔ (တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ၃၅ဝဝဝ ဝန္္းက်င္) ကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ အမႈက္ိသိမ္းစနစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္သည့္ 
စြန္႔ပစ္မႈမ်ား (စည္းကမ္းမ့ဲစြန္႔ပစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း)  ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ၅ဝ% နီးပါး (တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၉၅ဝဝဝ ဝန္းက်င္) မွာ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ အမႈက္ိပစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ တစ္စတုရန္းမီတာတိုင္းတြင္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိ ၁ ကီလိုဂရမ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္မူ ၄ဝ စတုရန္းမီတာတိုင္း၌ အလား 
တူပမာဏ ရိွပါသည္။  

ပံု (၆) ႏွစ္စဥ္အမႈိက္ထုထည္ပမာဏမွ်ေျခကို ေဖာ္ျပေသာ ဆန္ကီး သ႐ုပ္ျပပံု (Sankey diagram)
  

 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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3.6 Scale, organization, finance and employment

	 Waste management is comprised of many activities and all of them require their 
own specific economy of scale. 

City cleaning and waste collection need some investments in equipment but, all 
the same, these services mainly thrive on operational expenses related to labor and fuel. 
In general, the townships have the needed local network, knowledge and capacity and 
they have the scale to implement efficient operations. In the rural areas, the village tracts 
and villages do not have that capacity. The responsible department for SWM in rural 
areas is the Department for Rural Development which also lacks authority to collect fees 
for waste management.

The individual townships do not have the needed scale for introducing sanitary 
landfilling. Landfills require large investments and knowledgeable staff, yet operational 
expenses are relatively low. Efficient operations would require an input of preferably 
500 tonnes of waste per day. The anticipated landfill in Mawlamyine is “too big” for 
only Mawlamyine township. Collaboration between the five townships on this topic will 
therefore be beneficial for all parties. 

Centralizing this new facility leads to a need for installing simple and cheap 
Transfer stations (for example on the present dumpsites) serving to disconnect collection 
and transport. Small collection trucks empty their contents on a concrete slab where a 
crane takes it over and loads it into a large capacity truck to haul it to the landfill.

Table 12 gives a summary of the most relevant financial aspects for the 
townships, based on the 2018 fiscal year.

SWM finances 
2018

operational 
expenses
(MMK/yr)

capital 
expenses, 
estimated
(MMK/yr)

total expenses 
(MMK/yr)

costs per 
serviced 

urban 
household
(MMK/yr)

SWM 
revenues 
(MMK/yr)

revenues 
per serviced 

urban 
household 
(MMK/yr)

cost 
coverage

Mawlamyine 343,360,000 250,000,000 593,000,000 18,500 47,520,000 1,485 8%

Paung 80,428,000 35,000,000 115,000,000 28,800 6,228,000 1,557 6%

Kyaikmarav 15,819,000 25,000,000 41,000,000 13,500 3,300,000 1,100 8%

Chaungzon 15.,86,000 25,000,000 41,000,000 20,500 2,394,000 1,197 6%

Mudon 71,160,000 50,000,000 121,000,000 12,100 13,000,000 1,300 11%
Total or 
average

526,653,000 385,000,000 911,000,000 17,900 72,442,000 1,420 8%

Table 12. SWM fees, systems, collection methods and cost coverage
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၃.၆။ အတိုင္းအတာ၊ ဖြ႕ဲစည္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဘ႑ာေငြေၾကး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ                            
(Scale, Organization, Finance and Employment)

	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတို႔သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႀကီးေဆာင္ 
ရြက္မႈျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွႏိုင္မႈ (economy of scale) တစ္ခုစီ ရိွၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈတို႔သည္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရင္းႏီွးျမႇဳပႏံွ္မႈအခ်ဳိ႕ လိုအပ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အလားတူပင္ အဆုိပါ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္အားႏွင့္ ေလာင္စာဆီတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္မ်ား (သာမန္အသုံးစရိတ္
မ်ား) အေပၚမူတည္၍လည္း အဓိကရွင္သန္ၾကရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ကြန္ရက္၊ ဗဟုသုတ
မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရိွၾကၿပီး၊ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတိုင္းအတာလည္း ရိွၾကသည္။ 
ေက်းလက္ေဒသရိွ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အဆိုပါစြမ္းရည္မရိွၾကပါ။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အတြက္ တာဝန္ရိွေသာဌာနမွာ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းဌာနတြင္လည္း စြန္႔ပစ္အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ အခြန္အခ 
ေကာက္ခံရန္ အခြင့္အာဏာမရိွပါ။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ Landfill မ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာအတိုင္း 
အတာမရိွၾကပါ။ Landfill မ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပႏံွ္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝေသာဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ား (သာမန္အသုံးစရိတ္) အေတာ္အသင့္နည္းပါးသည္။ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ 
လိုပါက တစ္ေန႔လွ်င္ အမႈက္ိလာေရာက္စုပုံမႈ ၅ဝဝ တန္ခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
landfill သည္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ “ႀကီးမားလြန္း” ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ landfill အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ၾကား 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပါဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤ landfill အသစ္ျဖင့္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္သည္ ႐ိုးရွင္းၿပီး အကုန္အက်သက္သာသည့္ လႊပိုဲ႔ေနရာမ်ား (Transfer 
stations) တည္ေဆာက္ရန္ (ဥပမာ - လက္ရိွအမႈက္ိပုံမ်ားေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္) လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္၊ ယင္းသို႔ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 
အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၂ ခုကို သီးျခားစီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အမႈက္ိသိမ္းယာဥ္ငယ္မ်ားက 
သိမ္းဆည္းလာေသာအမႈက္ိမ်ားကို ကြန္ကရစ္အခင္းျပားေပၚတြင္ စုပုံၿပီး၊ ယင္းအခင္းျပားေပၚမွ အမႈက္ိမ်ားကို landfill သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ဝင္ဆန္႔မႈပုိမိုရိွသည့္ အမႈက္ိသိမ္းကားႀကီးမ်ားအေပၚသို႔ ကရိန္းျဖင့္ မယူတင္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ဇယား (၁၂) တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ 
အေပၚအေျခခံ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

SWM ဘ႑ာေရး (၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ  

အသံုးစရိတ္မ်ား
(၁ ႏွစ္ - က်ပ္)

ခန္႔မွန္း 
ေငြလံုးေငြရင္း  
အသံုးစရိတ္

(၁ ႏွစ္ - က်ပ္)

စုစုေပါင္း 
အသံုးစရိတ ္

(၁ ႏွစ္ - က်ပ္)

သိမ္းဆည္းေပး 
ေသာ ၿမိဳ႕ျပ ၁ 

အိမ္ေထင္စု အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္
(၁ ႏွစ္ - က်ပ္)

SWM အခြန္ 
ဘ႑ာေငြမ်ား 
(၁ ႏွစ္ - က်ပ္)

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ေထာင္စု 
၁ စု လွ်င္ အခြန္ 

ဘ႑ာေငြ         
(၁ ႏွစ္ - က်ပ္)

ကုန္က် 
စရိတ္ 
ကာမိမႈ

ေမာ္လၿမိဳင္ ၃၄၃,၃၆ဝ,ဝဝဝ ၂၅ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၅၉၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁၈,၅ဝဝ ၄၇,၅၂ဝ,ဝဝဝ ၁,၄၈၅ ၈%

ေပါင္ ၈ဝ,၄၂၈,ဝဝဝ ၃၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁၁၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၂၈,၈ဝဝ ၆,၂၂၈,ဝဝဝ ၁,၅၅၇ ၆%

က်ဳိက္မေရာ ၁၅,၈၁၉,ဝဝဝ ၂၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၄၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁၃,၅ဝဝ ၃,၃ဝဝ,ဝဝဝ ၁,၁ဝဝ ၈%

ေခ်ာင္းဆံု ၁၅,၈၈၆,ဝဝဝ ၂၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၄၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၂ဝ,၅ဝဝ ၂,၃၉၄,ဝဝဝ ၁,၁၉၇ ၆%

မုဒံု ၇၁,၁၆ဝ,ဝဝဝ ၅ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁၂၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁၂,၁ဝဝ ၁၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁,၃ဝဝ ၁၁%

စုစုေပါင္း (သုိ႔) ပ်မ္းမွ် ၅၂၆,၆၅၃,ဝဝဝ ၃၈၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၉၁၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ ၁၇,၉ဝဝ ၇၂,၄၄၂,ဝဝဝ ၁,၄၂ဝ ၈%

ဇယား (၁၂) SWM အခြန္အခမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ ေကာက္ခံမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိမႈ 
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Two positive observations can be made. The first is that all townships already 
have implemented a system of collection of dedicated SWM-fees. In general, these fees 
are collected in two rounds through door-to-door collection and/or cash-payments at the 
DAOs. The second is that all townships have introduced a system of fee differentiation 
based on the household’s socio-economic situation or wealth by applying different fees 
for different types of houses.

The shortages of the above fee collection systems include: 
•	 costs per serviced household are low. An average of 18,000 MMK equals to $ 

12 per tonne. World Bank data shows a minimum spending on this subject in 
lower-middle-income countries to be equivalent to $30 per tonne;

•	 an imposed average fee of 1,200 MMK per serviced household per year is also 
very low. Fees in other lower-middle-income countries are above $ 50 per year 
per household; and  

•	 imposed and actually collected fees are not sufficient to cover the costs.
Based on this low cost-recovery, the townships have already taken actions in the 

2019 fiscal year  to raise the fees and improve feecollection.
 

An average family income in Mon State is estimated by the Budget Department 
to be around 9,000,000 MMK per year. A worker with a minimum income earns around 
1,700,000 MMK per year. Compared to the average fees collected from each household, 
the SWM fees is equivalent to 0.02 % of an average family income. If a family has only 
one source of    income of around 1,700,000MMK per year, SWM fee collected would be 
equivalent to 0.1%. As a result of the differentiation system, even this family would have 
to contribute no more than 0.02% of the income. International standards state that, in 
general, 1% of a family income can be regarded as “affordable”. The current fee rate in 
five townships represent a factor 50 below the ‘affordable’ benchmark.

The five townships provide work to an overall workforce of 290 employees. The 
informal workforce is larger. The interviews support an estimate of 100 scavengers on 
the dumpsites. The number of informal collectors in the urban areas is estimated by the 
townships to be at least 300 persons. Based on estimates by an interviewed representant 
of this sector, the workers involved in trading and upgrading could reach at least 500. 
Actual recycling may add another 50 workers to the number involved. This brings the 
current workforce involved in solid waste management to approx. 1200 persons.

Employment

In formal public services 290 (reported)

In informal 
collection and 
recycling

scavengers at dumpsites 100 (reported)

collectors in townships 300 (estimated)

traders/upgraders 500 (estimated)

recycling 50 (reported)

Table 13. Numbers of employed workers
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ေကာင္းမြန္ေသာေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ ၂ ခုရိွသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိခြန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 
သည့္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆိုပါအခြန္မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္
ႏႈန္းျဖင့္ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ႐ုံးမ်ားတြင္ လာေရာက္ေပးေခ်ေစျခင္း နည္းလမ္း 
တို႔ျဖင့္ ေကာက္ခံသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးသည္ အိမ္အမ်ဳိးအစား ကြျဲပားျခားနားမႈအေပၚမူတည္၍ အခြန္အခႏႈန္း ခြျဲခား
သတ္မွတ္သည့္နည္းကို အသုံးျပဳကာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို အေျခခံသည့္ အခြန္ 
ခြျဲခားေကာက္ခံမႈစနစ္ကို အသုံးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္ရိွေသာ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွာ -

•	 အမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အလြန္နည္းပါးသည္။ ပ်မ္းမွ်ျဖစ္သည့္ ၁၈ဝဝဝ 
က်ပ္သည္ ၁ တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ကမ ၻာ့ဘဏ္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ 
အဆင့္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ရိွေနေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ အဆိုပါလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ အနိမ့္ဆုံးအသုံးျပဳမႈမွာ ၁ တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃ဝ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

•	 ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္  ပ်မ္းမွ်ေကာက္ခံေသာ အခြန္အချဖစ္သည့္ ၁၂ဝဝ က်ပ္သည္လည္း အလြန္ 
နည္းပါးသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားေသာဝင္ေငြအလယ္အလတ္အဆင့္ေအာက္ပိုင္းတြင္ရိွေနေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု 
လွ်င္ တစ္ႏွစ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝ ေက်ာ္ အခြန္ေကာက္ခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

•	 အမွန္တကယ္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္အခမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ကို မကာမိႏိုင္ပါ။
အဆိုပါ ကုန္က်စရိတ္ကာမိမႈနည္းပါးျခင္းအေပၚအေျခခံလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အခႏႈန္းထားတိုးျမႇင္ရ့န္ 

ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်မိသားစုဝင္ေငြသည္ ၉ဝဝဝဝဝဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္ဟု ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက 
ခန္႔မွန္းပါသည္။  အနိမ့္ဆုံးဝင္ေငြရရိွသည့္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၇ဝဝဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ရရိွသည္။ အဆိုပါဝင္ေငြမ်ားကို 
အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ ပ်မ္းမွ်အခြန္ေပးရမႈႏွင့္ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ အမႈက္ိခြန္သည္ ပ်မ္းမွ်မိသားစုဝင္ေငြ၏ ဝ.ဝ၂% သာရိွသည္။ မိသားစုတစ္စုသည္ 
အနိမ့္ဆုံးဝင္ေငြသာရရိွသည္ဆိုလွ်င္ အမႈက္ိခြန္သည္ ဝင္ေငြ၏ ဝ.၁% ရိွမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခြန္ႏႈန္းခြျဲခားေကာက္ခံမႈစနစ္ေၾကာင့္
အဆိုပါမိသားစုသည္ ဤနည္းပါးေသာဝင္ေငြ၏ ဝ.ဝ၂% ထက္မပိုေသာအခြန္ကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိသားစု 
ဝင္ေငြ၏ ၁% ကို “သင့္တင့္မွ်တေသာ” ႏႈန္းထားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားက ေဖာ္ျပပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ 
အမႈက္ိခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အဆ ၅ဝ နည္းပါးေနပါေသးသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စုစုေပါင္းလုပ္သားအင္အား ၂၉ဝ ရိွသည္ဟု သိရိွရသည္။ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိေကာက္/ဝယ္/ေရာင္း က႑တြင္ 
အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္သားအင္အားက ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အမႈက္ိပုံမ်ားတြင္ အမႈက္ိေကာက္သူ 
ခန္႔မွန္းေျခ ၁ဝဝ ခန္႔ ရိွသည္ဟု သိရိွရသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အလြတ္သေဘာအမႈက္ိေကာက္သူ အေရအတြက္ အနည္းဆုံး ၃ဝဝ 
ခန္႔ရိွမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အမႈက္ိဝယ္/ေရာင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင္ထု့တ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာအလုပ္
သမားအေရအတြက္သည္ ယင္းက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအရ အနည္းဆုံး ၅ဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ရိွႏိုင္သည္။ 
အမွန္တကယ္ recycling လုပ္ငန္းသည္ ေနာက္ထပ္အလုပ္သမား ၅ဝ ဦး ထပ္ေပါင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ လက္ရိွစြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံ 
ခန္႔ခြမဲႈတြင္ရိွေသာ လုပ္သားအင္အားကို ၁၂ဝဝ ဦးဝန္းက်င္ခန္႔ အထိ ရိွလာေစမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္

  တရားဝင္အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၂၉ဝ (တင္ျပခ်က္အရ)

  အလြတ္သေဘာ    

  အမႈက္ိေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္  

  recycling ျပဳလုပ္ျခင္း

အမႈက္ိပုံမ်ားတြင္ 

အမႈက္ိေကာက္သူမ်ား

၁ဝဝ (တင္ျပခ်က္အရ)

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 

အမႈက္ိေကာက္သူမ်ား

၃ဝဝ (ခန္႔မွန္းခ်က္အရ)

ဝယ္/ေရာင္းမ်ား 

ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ား

၅ဝဝ (ခန္႔မွန္းခ်က္အရ)

Recycling လုပ္ငန္း ၅ဝ (တင္ျပခ်က္အရ)

ဇယား (၁၃) အလုပ္သမား အေရအတြက္

 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္



52 Master Plan Solid Waste Management (SWM), Mon State 

3.7 Assessment
	 When placing the above observations on a simple score card (with red, orange 
and green for weak, moderate and good respectively), the current situation is illustrated 
as Table 14 below.

Table 14. Scorecard
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၃.၇။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (Assessment)

	 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို (အားနည္း ၊ သင့္တင့္ ႏွင့္ ေကာင္း စသည့္ အဆင့္အသီးသီးအား အနီေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ 
ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပသည့္) လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည့္ အမွတ္ေပးဇယားတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္လွ်င္ ျခံဳငုံေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ဇယား 
(၁၄) ၏ ပထမ ေကာ္လံ ၃ ခုတြင္ ရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ရိွ ႏိုင္ပါသည္။

ဇယား (၁၄) အမွတ္ေပးကတ္
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The scorecard shows that at this moment the overall situation must still be 
assessed as grave, especially because:

•	 Approximately 23% of the population is serviced with city cleaning and 
waste collection;

•	 40 tonnes of waste per year is littered, buried or burned on every 
square kilometre in the five townships;

•	 the situation at the dumpsites is not sustainable; and
•	 there’s a substantial risk with regard to the continuity and quality of 

existing services because of the extremely low financial inputs.

On the other side, it can also be concluded that there is potential for 
improvement as shown in column 4. This positive prospect is rooted in:

•	 the commitment of the Mon State Government that has already led to 
coherence and could also lead to implementation of further improvements with 
regard to governance, scale, cooperation and professionalism;

•	 the alignment of MSG’s ambition with the ADB project for improving waste 
management in Mawlamyine;

•	 the potential that lies in improving the efficiency of the existing workforce and 
truck fleet;

•	 the availability of systems for SWM fee collection and fee differentiation; and 
•	 the low levels of SWM fees providing room for increasing cashflows.

48



55
 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

49

အမွတ္ေပးကတ္၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ လႊမ္းျခံဳအေျခအေနကို အေရးတႀကီးဆက္လက္၍ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ -

•	 ၿမိဳ႕ျပသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းခံမႈမွာ လူဦးေရ၏ ၂၃% ထက္ မေက်ာ္ျခင္း၊ 
•	 ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ စတုရန္း ၁ ကီလုိမီတာတိုင္းတြင္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ အမႈက္ိတန္ခ်ိန္ ၄ဝ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ျမႇဳပႏံွ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မီး႐ိႈ႕ျခင္း 

တို႔လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊
•	 လက္ရိွအမႈက္ိပုံမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ မရိွႏုိင္ျခင္း၊ 
•	 အလြန္အမင္းနည္းပါးေသာ ေငြေၾကးရရိွမႈအေျခအေနေၾကာင့္ လက္ရိွဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈႏွင့္ 

အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးမားသည့္အႏရၱာယ္ရိွေနျခင္း၊

အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ေကာ္လံ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အလားအလာ 
ေကာင္းတစ္ရပ္ရိွေနသည္ဟုလည္း သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါအလားအလာေကာင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္ - 

•	 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ ကတိကဝတ္ျပဳတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈရိွျခင္းသည္ စုစည္းညီၫြတ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ အတိုင္းအတာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုတိုးတက္မႈမ်ားရရိွေရး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ဦးတည္ေစႏိုင္ပါသည္။

•	 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခဲြမႈျမႇင္တ့င္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ADB စီမံကိန္းတို႔ ကိုက္ 
ညီမႈရိွျခင္း၊

•	 လက္ရိွလုပ္သားအင္အားႏွင့္ အမႈက္ိကားမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင္တ့င္ေရးတြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေနျခင္း၊
•	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္ခြျဲခားေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ားရိွေနျခင္းႏွင့္ 
•	 ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈတိုးတက္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြခဲြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈႏႈန္းနည္းပါးျခင္း။
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4. Policy and planning
	 This chapter provides the planning part of the master plan. It gives the most 
important policy choices, elaborates them and assigns all needed responsibilities. After 
doing so, the chapter continues with an action plan and the financial implications of 
implementing the master plan. 

4.1 Master plan policy framework
	 Chapter 1 of this master plan summarizes the objectives for the five townships, 
according to the definitions and targets of the National Waste Strategy. In order to realize 
these objectives, the master plan applies the following policy framework:

•	The outreach of waste collection services to all urban areas and citizens as soon 
as possible. 

•	The introduction and extension of waste collection to all rural areas and citizens 
within 5 years. For the townships of Paung and Kyaikmaraw, the master plan 
permits 90% coverage instead of 100%.

•		The extension of regular city cleaning to 20% of all urban streets of each 
township within 2 years.

•		The introduction and extension of city cleaning to all main roads in rural areas 
within 5 years.

•		The tendering and construction of one regional sanitary landfill on the site 
of Mawlamyine’s dumpsite within 3 years. This landfill shall serve all five 
townships. 

•		All township dumpsites shall be closed immediately after the opening of the 
landfill. No new dumpsites shall be allowed.

•		The construction of three Transfer stations on the old dumpsites of Paung, 
Chaungzon and Mudon to minimize the costs for transport to the new landfill.

•		The overall professionalization of public services related to the management of 
solid waste, leading to improved service quality, higher efficiencies and lower 
costs.

•		The achievement of full coverage of all costs related to solid waste management 
through revenues from dedicated waste management fees within 5 years.

•		The introduction of prevention, composting and recycling leading to a reduction 
of at least 40% of the waste quantity that has to be landfilled within 5 years.

•	 The inclusion of the informal sector in achieving the objectives on recycling.

4.2 Framework elaboration
	 The “why and how” of the policy framework, mentioned above, is clarified in 
more detail below.

Waste collection
	 The waste collection objectives are restricted to municipal solid waste, thus 
comprising household waste, similar waste from other municipal services, market waste 
and waste from small offices, shops, restaurants, hotels, schools and hospitals. The 
extension is based on the principle that municipal services should be equally available 
to all citizens. A gradual extension is needed because change of this scale takes time. 
Investments have to be prepared and tendered, employees have to be hired and trained 
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၄။ မူဝါဒ ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (Policy and Planning)

	 ဤအခန္းသည္ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Master plan)၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆဲြျဲခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရးႀကီးဆုံး 
ျဖစ္သည့္ မူဝါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာတာဝန္ဝတၱရားအားလုံးတို႔အား ခြေဲဝသတ္မွတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းေဖာ္ျပထားသ
ည္။ ထို႔ေနာက္ Master plan အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာအေသးစိတ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ဆက္လက္တင္ျပထားပါသည္။

၄.၁။ ပင္မအစီအစဥ္ မူဝါဒအေျခခံမူေဘာင္ (Master plan policy framework)

	 ဤပင္မအစီအစဥ္ (Master plan) ၏ အခန္း (၁) တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္
ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္အလုိ႔ငွာ ဤပင္မအစီအစဥ္က ေအာက္ပါမူဝါဒအေျခခံမူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ - 

•	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအားလုံးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးထံသို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံးတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊

•	 လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အားလုံးထံသို႔ 
စတင္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ဤပင္မအစီအစဥ္က ၁ဝဝ% အစား ၉ဝ% လႊမ္းျခံဳမႈ 
ရိွျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသည္။

•	 လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီ၏ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားအားလုံး၏ ၂ဝ% ကို ပုံမွန္သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
•	 လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ အဓိကလမ္းမ်ား သန္႔ရွင္းေရးတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈစတင္ျခင္း၊
•	 လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အမႈက္ိပုံေနရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာေဒသဆိုင္ရာ landfill တစ္ခု တင္ဒါ 

ေခၚယူတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆိုပါ landfill သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။
•	 Landfill ဖြင့္လွစ္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတို႔ရိွ အမႈက္ိပုံမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အမႈက္ိပုံ 

သစ္မွ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။
•	 ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆုံႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အမႈက္ိပုံေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ အမႈက္ိလႊပိုဲ႔ေနရာ (transfer station) ၃ ခု တည္ ေဆာက္ျခင္း။ 

ယင္းတို႔သည္ Landfill အသစ္သို႔  အမႈက္ိသယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။
•	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတို႔ကို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈတိုးတက္ ေကာင္း 

မြန္ေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ပိုမို၍ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္းတို႔ျဖစ္ေစသည္။

•	 လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေကာက္ခံေသာ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈအခြန္အခမ်ားမွ ရရိွေသာဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္   စြန္႔ 
ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးတို႔ကို အျပည့္အဝကာမိေစျခင္း၊

•	 လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း landfill သို႔ လာေရာက္စုပုံမည့္ အမႈက္ိပမာဏအနည္းဆုံး ၄ဝ% ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ ကာကြယ္တားဆီးမႈ၊ 
ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ recycling လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

•	 Recycling လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (အမႈက္ိေကာက္/ဝယ္/ 
ေရာင္း) က႑ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၄.၂။ အေျခခံမူေဘာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (Framework elaboration)

	 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ မူဝါဒအေျခခံမူေဘာင္၏ “ဘာ့ေၾကာင့္ႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ” (why and how) ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေအာက္တြင္ 
အေသးစိတ္ရွင္းလင္း တင္ျပထားပါသည္။ 

အမွိုက္သိမ္းဆည္းျခင္း (Waste Collection)
	 အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စည္ပင္သာယာဆိုင္ရာ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိမ်ားသိမ္းဆည္းမႈကိုသာ ကန္႔သတ္ထား 
ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔အထဲတြင္ လူေနအိမ္ထြက္အမႈက္ိမ်ား၊ အျခားစည္ပင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အလားတူအမႈက္ိမ်ား၊ ေစ်းအမႈက္ိမ်ား၊ 
႐ုံးမ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရိွေသာအမိႈက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ 
ရာတြင္လည္း စည္ပင္သာယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအားလုံးတန္းတူညီမွ်ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်အတိုင္းအတာျဖင့္ 
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and needed finances have to be secured. Paung and Kyaikmaraw townships are very 
large and rural. A 100% coverage will be difficult to achieve for the most remote parts 
and for this reason, 90% coverage is permitted.

The urban areas operate the so-called “bell-ring” systems for their waste 
collection but for rural areas so called street container collection is considered more 
appropriate. Container locations need to be discussed with village representatives. In 
the case of larger containers, daily surveillance by one worker per container will be 
considered. Community based responsibilities for the cleanliness of the surrounding 
areas will be promoted.

Street sweeping
	 Full coverage of all wards, rural areas and streets with street sweeping is not (yet) 
feasible. It is expensive but also because the design, type and quality of the roads make 
it impossible. The master plan assumes that awareness campaigns and enforcement will 
improve citizens’ willingness to participate in a clean public attitude, also in places where 
no street sweeping will be operated.

At this moment a target of 20% of all urban roads and 100% of all main roads in 
the urban and rural areas must be deemed the maximum. Monitoring and evaluation 
will keep track of progress.

Sanitary landfill
	 The new sanitary landfill will be located on the current Mawlamyine dumpsite. 
It will be the backbone of Mon State’s SWM services as it backstops the  times when 
other parts of the waste-chain are failing. Locations for landfills are very hard to find as 
land issues are complicated and it often takes more than 10 years to bring them from 
initiative to operation. 

It is for this reason that the landfill in Mawlamyine must be realized and must 
be cherished. Other activities that decrease or inhibit operations, should be prevented 
from encroaching on the boundary of the landfill.

The landfill design must aim at maximum area, depth and height in order to achieve 
maximum volume. In doing so, the site will have sufficient capacity to accommodate 
municipal and other waste from the five townships for many years and possibly even 
from other Mon State townships. Its location is logistically optimal and its scale allows for 
the integration of other treatment activities such as composting, recycling, incineration 
of hospital waste and depots for hazardous waste. 

Landfilled waste will be covered and applied with gas extraction, thus leading to a 
substantial prevention of GHG emissions. Extracted gas will be used in energy production. 
Tendering and construction of the landfill will each take one year.
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ တင္ဒါ 
ေခၚယူေဆာင္ရြက္မည္။ အလုပ္သမားမ်ားငွားရမ္းခန္႔ထားၿပီး၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရမည္။ လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြမ်ား ရရိွေစရမည္။ ေပါင္ 
ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔ၿ္ပီး ေက်းလက္ဆန္သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားျဖစ္ေသာေဒသမ်ားအားလုံးသို႔ ၁ဝဝ% လႊမ္း 
ျခံဳမႈရရိွေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၉ဝ% လႊမ္းျခံဳမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသည္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ေပၚ အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ “ေခါင္းေလာင္းတီးစနစ္ (bell-ring)” ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ လမ္းေဘးအမႈက္ိပုံးမ်ားထားရိွသိမ္းဆည္းမႈသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မႈရိွသည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဆိုပါ 
အမႈက္ိပုံးမ်ားတည္ေနရာကို ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမႈက္ိပုံးအႀကီးမ်ားခ်ထားပါက အဆိုပါ 
အမႈက္ိပုံးမ်ားေနစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ အမႈက္ိပုံးတစ္ပုံးလွ်င္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ခန္႔ထားတာဝန္ေပးရန္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အမႈက္ိပုံ
အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားသန္႔ရွင္းမ  ႈ အတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳတာဝန္ခ်ထားမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လမ္းမ်ား တံျမက္စည္းလွည္းျခင္း (Street Sweeping)
	 ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ လမ္္းမ်ားအားလုံးတို႔အား တံျမက္စည္းလွည္းျခင္းကို အျပည့္အဝလႊမ္းျခံဳမႈရရိွရန္ မျဖစ္ႏိုင္(ေသး)ပါ။
အေၾကာင္းမွာ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းမ်ား၏ ဒီဇိုင္းပုံစံ၊ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အရည္
အေသြးတို႔က ပိုမို၍ပင္ မျဖစ္ႏိုင္မႈျဖစ္ေစသည္။ သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔က  ျပည္သူတို႔၏ 
သန္႔ရွင္းမႈလိုလားသည့္ အျမင္သေဘာထားျဖင့္  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမေပးႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရိွမည္ဟု  ဤ  ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္က ယူဆပါသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရိွ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားအားလုံး၏ ၂ဝ% ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသရိွ အဓိကလမ္းမ်ားအားလုံး၏ 
၁ဝဝ% ဦးတည္ခ်က္သည္ အျမင့္ဆုံးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္အကဲျဖတ္မႈတို႔ျဖင့္ တိုးတက္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေလ့လာသုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာအမႈိက္ပံု (sanitary landfill)
	 က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာအမႈက္ိပုံ (sanitary landfill) အသစ္သည္ လက္ရိွေမာ္လၿမိဳင္အမႈက္ိပုံေနရာတြင္ တည္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေနရာသည္အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္တြင္ အျခားေဒသမ်ား၏အားနည္းခ်က္ရိွေနခ်ိန္၌ မြန္ျပည္နယ္စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈလုပ္ငန္း၏ ပင္မ        
ေၾကာ႐ိုးတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈရိွေသာေၾကာင့္ landfill မ်ားထားရိွရန္ေနရာရွာေဖြရျခင္းသည္ 
အလြန္ပင္ခက္ခဲမႈရိွၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို စတင္စီစဥ္ခ်ိန္မွလက္ေတြ႕အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခ်ိန္အထိ ၁ဝ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ landfill ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေနရာသည္ အမွန္တကယ္တန္ဖိုးရိွသည့္ 
ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ landfill နယ္နိမိတ္အနီးတစ္ဝိုက္သို႔ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားလာေရာက္လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းကို ဟန္႔တားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသုိ႔တားဆီးျခင္းျဖင့္ landfill လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အဟန္႔အတားမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

landfill ဒီဇိုင္းပုံထုတ္ရာတြင္ ပမာဏအမ်ားဆုံးလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမ်ားဆုံးရရိွႏိုင္သည့္ ဧရိယာ၊ အနက္ႏွင့္ 
အျမင့္တို႔ကို ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ landfill ေနရာသည္ ေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက မြန္ျပည္နယ္ 
အတြင္းရိွၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတို႔ထံမွ စည္ပင္ဆိုင္ရာႏွင့္အျခားအမႈက္ိမ်ားအားေနရာေပးႏိုင္သည့္ လုံေလာက္ေသာစြမ္းရည္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း 
၏တည္ေနရာသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေနရာျဖစ္ၿပီး၊ ယင္း၏အတိုင္းအတာသည္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ recycling 
လုပ္ျခင္း၊ ေဆး႐ုံထြက္အမႈက္ိမ်ားမီး႐ိႈ႕ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏရၱာယ္ျဖစ္ေစေသာအမႈက္ိမ်ားစုပုံျခင္းစသည့္ အျခားေသာျပဳျပင္သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

 
landfill သို႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ေသာအမႈက္ိမ်ားကို ဖုံးအုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူျခင္းစနစ္တို႔ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ယူရရိွေသာဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို စြမ္းအင္ထုတ္ 
လုပ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ landfill တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔သည္ တစ္ႏွစ္စီခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။
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Transfer stations
	 Closing down the current, local dumpsites leads to longer transport distances. 
Dedicated collection trucks are not fit to drive long distances with the workers unable to 
do their jobs. Erecting three Transfer stations at the old dumpsites in Paung, Chaungzon 
and Mudon will solve this problem, as schematically presented in figure 7 below. 

A simple design will be made, enabling collection trucks to tip their waste into 
containers. The containers will be hauled to the regional landfill by suitable trucks. The 
waste that is present on the old dumpsites will either be covered in situ or excavated and 
brought to the landfill.

Initially the waste will not be compressed into the transport containers. 
Depending on the density of the waste and an overall cost estimation, compressing will 
be considered in a later stage. The design of the Transfer stations will enable this future 
extension.

Mawlamyine and Kyaikmaraw will, of course, not need Transfer stations because 
these townships are close to the new landfillsite.

Figure 7.  Schematic representation of current and future situation and role of Transfer stations

Professionalization
	 Because of their visibility to the public the waste management services are often 
seen as the litmus test for the competence and responsiveness of public authorities. 
There is room for progress in the five townships both in terms of quality and efficiency. 
The fleet of collection vehicles and the team of workers have substantial overcapacity. 
This is the result of inefficiency, induced by low payments and respect for waste-workers, 
thus depriving workers of their motivation. For example: a large portion of the collection 
trucks could do four or more routes per day, whereas at present they do only two because 
the workers are not motivated to do more. This situation has left recent investments in 
trucks ineffective. The flip-side of this is that improving efficiency will enable the fleet to 
take care of the necessary collection services in the rural areas.
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လႊဲပုိ ႔ေနရာမ်ား (Transfer stations)
	 လက္ရိွအမႈက္ိပုံမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ အမႈက္ိသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရသည့္အကြာအေဝးကို ပိုမိုရွည္လ်ားေစသည္။ အမႈက္ိသိမ္းဆည္း 
မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာအမႈက္ိကားမ်ားသည္ ရွည္လ်ားေဝးလံသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္မသင့္ေလ်ာ္ပါ၊ ယင္းတို႔ အေပၚတြင္ 
လိုက္ပါသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း ၄င္းတို႔၏အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆုံႏွင့္ မုဒုံတို႔ရိွ 
အမႈက္ိပုံေဟာင္းေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါပုံ (၇) တြင္ ျပသထားသက့ဲသို႔ လႊပိုဲ႔ေနရာ (transfer station) ၃ခု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အဆိုပါ 
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

႐ိုးရွင္းသည့္ဒီဇိုင္းပုံစံ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အမႈက္ိသိမ္းကားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အမႈက္ိမ်ားကို အမႈက္ိပုံးမ်ားအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ 
ထည့္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအမႈက္ိပုံးမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အမႈက္ိကားမ်ားေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ landfill သို႔ ပို႔ေဆာင္
မည္ျဖစ္သည္။ အမႈက္ိပုံေဟာင္းမ်ားတြင္ရိွေနေသာ အမႈက္ိမ်ားကို situ ျဖင့္ဖုံးအုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ landfill သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကနဦးတြင္ အမႈက္ိမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ အမိႈက္ပုံးႀကီးမ်ားအတြင္းသို႔ ဖိသိပ္ထည့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အမႈက္ိမ်ား၏ သိပ္သည္းဆ 
ႏွင့္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္တို႔အေပၚ မူူတည္၍ ေနာက္ပိုင္းမွသာလွ်င္ ဖိသိပ္စနစ္ကိုု စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ လႊပိုဲ႔စခန္းမ်ား၏ပုံစံသည္ 
အဆိုပါ အနာဂတ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္က်ဳိက္မေရာတို႔သည္ လႊပိုဲ႔ေနရာမ်ား မလိုအပ္ၾကပါ၊ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ landfill 
ေနရာသစ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပံု (၇) လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္အေျခအေနမ်ားကိုေဖာ္ျပသည့္ အစီအစဥ္ပံုစံ ႏွင့္ လႊဲပုိ႔စခန္းမ်ား၏ အခန္းက႑

လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ျခင္း (Professionalization) 

	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ
အာဏာပုိင္အဖြ႕ဲအစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈတို႔အေပၚ အလြယ္တကူ စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္အရာအျဖစ္ 
႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရည္အေသြးအရသာမက စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈရိွျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုးတက္လာႏိုင္ သည့္ 
အေျခအေနရိွပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းမထားမိသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ အမႈက္ိသိမ္းယာဥ္အစုအဖြ႕ဲႏွင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္မွာ အေတာ္အတန္ပင္
လိုအပ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပိုလွ်ံေနသည္။ ယင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ အမႈက္ိသိမ္းသမားမ်ားအား ေလးစားမႈနည္းျခင္း
ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈကင္းမ့ဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြရဲလဒ္အေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈမရိွျခင္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အမႈက္ိသိမ္းကားအမ်ားစုသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ လက္ရိွအခ်ိန္ 
တြင္ ၂ ႀကိမ္သာလွ်င္ သိမ္းဆည္းမႈလုပ္ေနသည္၊ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဓာတ္လႈ႕ံေဆာ္မႈမရရိွျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ မၾကာေသးမီက အမႈက္ိကားမ်ားရင္းႏီွးျမႇဳပႏံွ္မႈအပိုင္းတြင္ ထိေရာက္မႈမရိွျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အျခား 
တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ လက္ရိွအင္အားစုကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ အမႈက္ိသိမ္းဝန္ေဆာင္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္စြမ္းရည္မ်ား ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။
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Cost recovery
	 Cost recovery by revenue from fees is very low. Affordability cannot be the 
reason. As presented in Chapter 3, households pay no more than the equivalent price of 
a few cups of tea per year for SWM services. If nothing changes, this low recovery will be 
the main barrier for achieving progress on SWM. 

The vicious cycle of low revenue, leading to low services, leading to a lack of 
willingness to pay, must be broken. It is for this reason that the master plan starts with 
upgrading and extending waste services, followed by raising awareness and raising fees 
to a level needed for full cost coverage. Fee differentiation will enable the exemption 
of the poorest families. The final stage in this sequence, as indicated in figure 7, is law 
enforcement, for those not willing to participate, obey or pay.

Figure 8.  Improvement sequence

Cost sharing and uniform fees
	 The State approach in this master plan places the responsibility for shared 
facilities in the hands of only one or a few of the partners. Shared facilities must lead to 
shared costs in order to enhance solidarity and the realization of an optimal network. 
More specifically, the master plan focuses on the following shared facilities:

•	 Transfer stations: There will be three Transfer stations in Paung, Chaungzon and 
Mudon. The stations in these townships are needed because of the long distance 
of the townships to the new landfill in Mawlamyine. The stations will serve as 
transfer point for the waste from expensive, low-capacity collection trucks, into 
cheaper, high-capacity transport trucks. Transfer stations are not township-
specific, meaning for example, that waste collected in the south of Kyaikmarav 
can be delivered to the transfer station in Mudon (if this is overall cost-effective) 
and from there transported to the landfill. 

This transfer will reduce the number of transport kilometres and consequently 
the cost of transportation. As said, investing in this transfer and transport is 
needed because the new landfill site is at a long distance from the townships. 
Sharing costs is deemed reasonable as these extra costs are the direct result of a 
shared decision on centralizing the new landfill facility.
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

ကုန္က်စရိတ္ကာမိေစျခင္း (cost coverage)
	 ေကာက္ခံရရိွေသာ အမႈက္ိအခြန္အခဘ႑ာေငြမွ ကုန္က်စရိတ္ကာမိမႈမွာ အလြန္အမင္းနည္းပါးပါသည္။  တတ္ႏုိင္မႈရိွျခင္းဆိုသည့္ 
အခ်က္မွာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အခန္း (၃) တြင္တင္ျပထားသည့္အတိုင္းစြန္႔ပစ္ အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက 
ေပးေခ်ေသာတစ္ႏွစ္စာအခြန္အခမွာ ဆိုင္ေသာက္လက္ဖက္ရည္ဖိုး ၂ ခြက္ - ၃ ခြက္စာေစ်းႏႈန္းႏွင့္သာ ညီမွ်ပါသည္။ အကယ္၍ 
တစုံတရာေျပာင္းလဲမႈမရိွလွ်င္ ဤကုန္က်စရိတ္ျပန္လည္ရရိွမႈနည္းပါးျခင္းသည္ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ တုိးတက္မႈရရိွေရးအတြက္ အဓိက 
အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

အခြန္ဘ႑ာရရိွမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈည့ံဖ်င္းျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈည့ံဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ အခြန္အခေပးလိုစိတ္မရိွျခင္းဆိုသည့္ 
အဆိုးသံသရာလည္မႈစက္ဝန္းကို ခ်ဳိးဖ်က္ရမည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤ Master plan သည္ အမႈက္ိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
စတင္ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္တြင္ ျပည္သူမ်ား သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္င့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အျပည့္အဝကာမိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအဆင့္ထိ 
အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္အခကို ခြျဲခားသတ္မွတ္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ေသာ 
မိသားစုမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ ပုံ (၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုက္နာရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပးေခ်ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆႏၵမရိွၾကသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံု (၈) တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္

ကုန္က်စရိတ္မွ်ခံျခင္း ႏွင့္ တစ္ေျပးညီအခြန္အခမ်ား (cost sharing and uniform fees)
	 ဤ Master plan တြင္ပါဝင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းသည္ မွ်ေဝအသုံးျပဳမည့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ယူျခင္းကို အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲတည္း သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထားရိွသည္။ အေကာင္းဆုံးခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရိွျခင္းတို႔ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ မွ်ေဝအသုံးျပဳသည့္အေထာက္အကူမ်ား
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မွ်ေဝက်ခံရမည္။ ပိုမို၍တိက်စြာ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဤ Master plan သည္ ေအာက္ပါမွ်ေဝအသုံးျပဳမည့္ အေထာက္အကူမ်ား 
ကို အဓိကထားပါသည္ -

•	လႊဲပုိ ႔စခန္းမ်ား (Transfer stations) 
ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆုံႏွင့္ မုဒုံ တို႔တြင္ လႊပိုဲ႔စခန္း ၃ ခု ထားရိွမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လႊပိုဲ႔စခန္းမ်ားလိုအပ္ရျခင္းမွာ ယင္းတို႔ 
သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ရိွ landfill အသစ္သို႔ အလွမ္းကြာေဝးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလႊပိုဲ႔စခန္းမ်ားသည္ အမႈက္ိမ်ားကို ကုန္က်
စရိတ္မ်ားၿပီး စြမ္းရည္နိမ့္က်သည့္အမႈက္ိကားမ်ား အသုံးျပဳျခင္းမွ ပိုမိုေစ်းသက္သာၿပီး စြမ္းရည္ျမင့့္မားသည့္ အမႈက္ိသယ္ပိုု႔ကားမ်ားျဖင့္ 
ပို႔ေဆာင္ေပးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။ လႊပိုဲ႔စခန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုုင္သည္ဟု 
မဆိုလိုပါ၊ ဥပမာ - က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ သိမ္းဆည္းရရိွေသာ အမႈက္ိမ်ားကို မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ လႊပိုဲ႔စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ 
သည္ (ယင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ထိေရာက္မႈရိွသည္ဆိုလွ်င္)။ ထိုမွတစ္ဆင့္ landfill သို႔ ဆက္လက္ 
ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔လႊပိုဲ႔ျခင္းသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရသည့္ ကီလိုမီတာအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္လည္း 
သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ဤလႊပိုဲ႔စခန္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈသည္ လိုအပ္ပါသည္၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
landfill အသစ္ေနရာသည္ ေဝးကြာသည့္ေနရာတြင္ရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ landfill အသစ္တြင္ ေပါင္းစည္းစုပုံလုပ္ေဆာင္ 
ရန္ အမ်ားသေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့့္ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ အပုိကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မွ်ေဝက်ခံျခင္းသည္ 
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရိွသည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။
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•	 Landfill and composting facility: There will be one centralized landfill and 
composting facility in Mawlamyine. The costs of this facility should be shared 

	 among the five townships as Mawlamyine cannot be expected to cover the costs 
of treatment of waste from the other townships. Sharing of these costs could 
be done by applying a so-called gate fee for every tonne that is accepted at this 
facility.

	 The modalities for cost sharing will be evaluated as part of the Action plan 
(action D1-2). 

At this moment, the five townships have their own tariff systems. This leads 
to a situation in which the tariff in one township are higher than the tariff in another 
township. The master plan instigates  action to discuss and evaluate the possibility of 
unifying fees across township borders (action D2-2).

Prevention and recycling
	 Prevention and recycling serves primarily to add to the lifespan of the landfill. 
The reclamation of raw materials and the contribution to providing new jobs are other 
important benefits. Composting is the most promising alternative because of its reduction 
potential. A composting plant will be constructed at the landfill and operated by the 
MawlamyineDAO. Recycling of glass, plastics, paper and metals will be enhanced by 
stimulating the formalization of the informal sector. A ban on the free use and supply of 
plastic bags at shops and plastic food trays at food stalls and restaurants will be designed 
and implemented. Other cities and countries have introduced these bans with success 
and their experiences will be used in Mon State.

Awareness
	 As mentioned earlier, awareness raising has a high priority and comes directly 
after raising service levels and preferably before or at the same time as raising fees. 
Awareness campaigns serve to convince the citizens of the value that lies in having clean 
surroundings and of the need for everyone to participate.

 Awareness does not come overnight and by itself. It takes great effort and many 
years to change deeply rooted attitudes. Campaigns must aim at everyone’s responsibility, 
starting with young people, and  increasing social interactions with those who do not 
participate. Specific groups, e.g. (pre) school children, teenagers, responsible officials 
etc. can be addressed with different messages.

Awareness campaigns must not be limited to prevention of littering and burning. 
It should also address the importance of public services, the possibility to complain and 
to demand services, and the need to pay for these services.
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•	 Landfill ႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္သည့္စက္
ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ တစုတစည္းတည္းထားရွိမည့္ landfill ႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္သည့္စက္တို ု ႔ရွ ိမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
အေထာက္အကူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ၾကား မွ်ေဝက်ခံသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ေမာ္လၿမိဳင္အေနျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမႈက္ိမ်ားအား ထိန္းသိမ္းစီမံမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္မွ်ေဝက်ခံျခင္းကုိ landfill ၌ လက္ခံရရိွသည့္ အမႈက္ိတန္ခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ဂိတ္ဝင္ေၾကး 
ေပးေခ်ေစျခင္းဆိုသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

	 ကုန္က်စရိတ္မွ်ေဝက်ခံျခင္းအတြက္ နမူနာပုံစံမ်ားကို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (လုပ္ငန္းစဥ္ - ဃ (၁-၂)) အရ အကဲျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္ အခြန္အခေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ားရိွၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အခြန္အခသည္ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အခြန္အခထက္ ျမင့္မားေနမႈျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ Master plan 
က ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကားတြင္ အခြန္အခမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အၾကံျပဳ 
တိုက္တြန္းပါသည္ (လုပ္ငန္းစဥ္ - ဃ (၂-၂))။

တားဆီးျခင္း ႏွင့္ recycling ျပဳလုပ္ျခင္း (prevention and recycling)
	 တားဆီးျခင္းႏွင့္ recycling ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ landfill ၏ သက္တမ္းပိုမိုရွည္ၾကာေစသည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္ 
ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားျပန္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားဖန္းတီးေပးျခင္းတို႔သည္ အျခားအေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္။   
ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အမႈက္ိပုံရိွအမႈက္ိပမာဏကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆုံး အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ landfill တြင္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြ႕ဲက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အမႈက္ိ ေကာက္ ဝယ္/ ေရာင္းသူမ်ားကို 
တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိလာေအာငအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တုိဖန္စမ်ား၊ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ စကၠဴမ်ားႏွင့္သတၱဳမ်ား 
recycling လုပ္ျခင္းကိုျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းဆိုင္မ်ား၌ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား အခမ့ဲအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေပးျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌  
အစားအစာထည့္သည့္ ပလပ္စတစ္ဘူးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းတို႔ကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားစဥ္းစား၍  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္တြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

သိျမင္နားလည္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (Awareness)
	 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သိျမင္နားလည္မႈႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကို ဦး
စားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းသို႔ သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေပးသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း အခြန္အခမ်ား 
ျမႇင့္တင္ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား သန္႔ရွင္းေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရိွျခင္းႏွင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔၏ တန္ဖိုးကို လူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

သိျမင္နားလည္မႈဆိုသည္မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ေပၚလာသည္ မဟုတ္ေပ။ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ႀကီးမားသည့္ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈ လိုအပ္ၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းတြင္ တာဝန္ရိွမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈမရိွသူမ်ားအား  လူမႈေရးအရ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးတက္လာေစေရးတို႔ကိုရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သီးျခားအုပ္စုမ်ား ဥပမာ - ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ တာဝန္ရိွေသာအရာရိွမ်ား စသည့္တို႔ကို သီးျခားသတင္းအခ်က္မ်ား 
ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ စည္းကမ္းမ့ဲအမႈက္ိစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ အမႈက္ိမီး႐ိႈ႕မႈတို႔ကိုသာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မဟုတ္ရ 
ပါ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရရိွပါက တိုင္ၾကားႏိုင္မႈႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္မႈတို႔အျပင္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈရိွေၾကာင္းတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း၍ 
အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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4.3 Responsibilities
	 It is important to have clear responsibilities, assigned to those parties that are 
best equipped and mandated to do the job. For this master plan the assignments are 
most appropriately divided as follows.
 
Street cleaning, waste collection and fee collection
	 The township DAOs are already responsible and equipped to operate these 
tasks in the urban areas. They will be assigned with the same tasks for the rural areas, 
as described in this master plan. The townships will act as provider of these services to 
rural households.

Transfer and transport
	 The three townships of Paung, Chaungzon and Mudon will each have a transfer 
station and will be responsible for the operation of these stations and the transport of 
the waste to the regional landfill.

Landfill, composting, incineration
	 Mon State Government and the department DDA are responsible for the 
investments in these facilities. MawlamyineDAO will be the responsible party for its 
operations.

Finances
	 All budgeting with regard to the master plan is the responsibility of the Mon 
State Government. Procurement and tendering will be performed by the Mon State 
Government. With regard to the tendering of those investments that are financed by 
using ADB-loans, the tendering will be prepared with ADB. Cost accounting will be a 
shared responsibility between the state government and the township DAOs. Fee 
policies (including decisions on cost sharing and unified fees) and yearly average fee 
establishment will be done by the DDA of the Mon State Government. Fee differentiation 
will be done by the townshipDAOs with the approval of the State Government. 

Master plan management
	 Overall management of the master plan will be the responsibility of the DDA 
of the Mon State Government. DDA will lead the Master plan Execution Team with the 
Deputy Superintendent Engineer as Secretary and all the townshipDAOs, the Budget 
Department, the General Administration Department, the Environmental Conservation 
Department, the Health Department and the Department of Rural Development as team 
members. The management of the master plan execution will include:

•	 Additional planning as indicated in actions A1-5, B1-2, B2-2, C1-1, C1-2, C2-2, 
C3-2, C3-5, C3-7, C3-9, E1-1, F2-1 and G-2

•	 Design and procurement as indicated in actions A1-5, A2-3, B1-4, B1-6 and C2-1
•	 Initiation and execution of all needed investigations as indicated in actions B1-1, 

C2-3, C3-2, D1-2, D2-2, F1-2.
•	 Monthly monitoring, including the quality, quantity and financial aspects of 

progress on all actions.
•	 Monthly, yearly and incidental reporting on all actions.
•	 The revision of the master plan as indicated in actions C1-1 and C1-2.  
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၄.၃။ တာဝနဝ္တၱရားမ်ား (Responsibilities)

	 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေပးထားၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္သူမ်ားကို ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရွင္း
လင္းတိက်သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယခု Master plan အတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
ဆီေလ်ာ္မႈအရိွဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားပါသည္ - 

လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္း                                                             
(street cleaning,waste collection and fee collection)
	 ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္သတ္ 
မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သလို၊ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။  ယခု Master plan တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ားကို အလားတူလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ 
နယ္အေနျဖင့္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ေဖာ္ျပပါစြန္႔ပစ္အမႈက္ိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးအပ္သူအျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (transfer and transport)
	 ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆုံႏွင့္ မုဒုံ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လႊပိုဲ႔စခန္း (transfer station) တစ္ခုစီရိွမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါလႊပိုဲ႔စခန္းမ်ား လည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ အမႈက္ိမ်ားကို ေဒသႏရၱ landfill သို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

အမႈိက္ပံု၊ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ျခင္း (landfill, composting, incineration)
	 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲတို႔သည္ အဆုိပါအေထာက္အကူမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက ္ တာဝန္ရိွပါသည္။ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တာဝန္ရိွပါမည္။

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား (Finances)
	 Master plan ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးသည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ 
တင္ဒါေခၚယူျခင္းတို႔ကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲက ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ADB ေခ်းေငြအသုံးျပဳသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈကို 
ADB က ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကုန္က်စရိတ္ေငြစာရင္းတြက္ခ်က္မႈကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ (ကုန္က်စရိတ္မွ်ေဝက်ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္အခတစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္) အခြန္အခဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ 
ပ်မ္းမွ်အခြန္အခသတ္မွတ္မႈကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အခြန္အခ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းကို 
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ားက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္းသည္           
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ား၏တာဝန္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။

Master plan စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Master plan management)
                  ဤ Master plan တစ္ခုလုံးစီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲအတြင္းရိွ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္ 
သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ျပည္နယ္အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး၊ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ         
မ်ားအားလုံး၊  ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊   
ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္အတူ Master plan အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲကို ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ Master plan 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါမည္ - 

•	 လုပ္ငန္းစဥ္ က (၁-၅)၊ ခ (၁-၂)၊ ခ (၂-၂)၊ ဂ (၁-၁)၊ ဂ (၁-၂)၊ ဂ (၂-၂)၊ ဂ (၃-၂)၊ ဂ (၃-၅)၊ ဂ (၃-၇)၊ ဂ (၃-၉)၊ င (၁-၁)၊ စ (၂-၁) ႏွင့္ 
ဆ (၂) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ထပ္မံ၍ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြေဲဆာင္ရြက္ျခင္း၊

•	 လုပ္ငန္းစဥ္က (၁-၅)၊ က (၂-၃)၊ ခ (၁-၄)၊ ခ (၁-၆) ႏွင့္ ဂ (၂-၁) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဒီဇိုင္းပုံစံေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ပစၥည္း
ကိရိယာဝယ္ယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

•	 လုပ္ငန္းစဥ္ ခ (၁-၁)၊ ဂ (၂-၃)၊ ဂ (၃-၂)၊ ဃ (၁-၂)၊ ဃ (၂-၂) ႏွင့္ စ (၁-၂) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုအပ္သည့္စုံစမ္းေလ့
လာမႈမ်ားအားလုံးတို႔အား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

•	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအပါအဝင္ လစဥ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊

•	 လုပ္ငန္းစဥ္ ဂ (၁-၁) ႏွင့္ ဂ (၁-၂) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း Master plan ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊  
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Professionalization
	 Professionalization (including the capacity development and the addressing 
inefficiencies) will be the shared responsibility of the DDA of the State Government and 
the townshipDAOs.

4.4 Action plan
	 The table below systematically summarizes the actions to be taken and 
the proposed timeline to achieve the master plan, including the assignment of the 
responsible party and the timeframes for its realization.
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ျခင္း (professionalization)
	 (စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈမရိွသည့္အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းတို႔အပါအဝင္) လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း
သည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ား၏ ပူးတြတဲာဝန္ ျဖစ္သည္။ 

၄.၄။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Action plan)

	 ေအာက္ပါဇယားတြင္ Master plan ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ အခ်ိန္ 
ကာလအတိုင္းအတာမ်ားကို စနစ္က်စြာျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အဖြ႕ဲႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ကာလအပိုင္းအျခားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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73
 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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75
 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္
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Table 15.  Action plan
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

ဇယား (၁၅) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
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The costs of the actions, assessments, planning, awareness, training and master 
plan management in the first five years, are estimated at MMK 300 million. Investments in 
new facilities and equipment, the extension of services to the rural areas, the operation of 
the new facilities and the strengthening of enforcement are not included in this estimate. 

4.5 Expected achievements
	 By 2025 almost all citizens of the five townships will enjoy regular waste collection 
and street cleaning.

The graph below gives the forecast of the effects of improved collection coverage 
in the urban and rural areas. The overall impact of implementing the master plan will be 
that the volume of collected waste (blue line) will grow from the current 70,000 tonnes 
per year  to 250,000 tonnes 
per year in 2030.

Graph 2. Projection of waste collection

Implementation of the master plan will result in an initial increase of landfilling 
(orange line in graph 3), but in 2025, by the time composting and recycling start to pay 
off, the yearly volume of landfilled waste is expected to go down to 100,000 tonnes per 
year in 2030.

Graph 3. Projection of waste treatment
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 စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SWM)၊ မြန္ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၊ သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သင္တန္ေပးျခင္းႏွင့္ Master plan 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္းစသည့္ Master plan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ပထမ ၅ ႏွစ္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္သန္း ၃ဝဝ ခန္႔မွန္းပါသည္။ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကိရိယာသစ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏီီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္း 
သစ္မ်ားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဤခန္႔ 
မွန္းမႈတြင္ မပါဝင္ပါ။

၄.၅။ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (Expected achievements)
	 ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးနီးပါးသည္ ပုံမွန္အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ပါဂရပ္ပုံတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အမႈက္ိသိမ္းဆည္းျခင္းလႊမ္းျခံဳမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၏အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤ Master plan အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ သိမ္းဆည္းေသာ 
အမႈက္ိမ်ား၏ ပမာဏ (အျပာေရာင္းမ်ဥ္း) သည္ လက္ရိွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၇ဝဝဝဝ မွ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၅ဝဝဝဝ သို႔ 
တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဂရပ္ပံု (၂) အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈ 
ဤ Master plan အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ကနဦးတြင္ landfill ၌ လာေရာက္စုပုံမႈ (လိေမၼာ္ေရာင္မ်ဥ္း) သည္ ကနဦးတြင္

တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၂၅ ခုနွစ္အေရာက္တြင္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ recycling လုပ္ျခင္းတို႔ ေအာင္ျမင္မႈရရိွလာျခင္း 
ႏွင့္အတူ landfill သို႔ လာေရာက္စုပုံသည့္ ႏွစ္စဥ္အမႈက္ိပမာဏသည္ ၂ဝ၃ဝ ျပည္ႏွစ္အေရာက္အတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝဝဝ သို႔ 
က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဂရပ္ပံု (၃) စြန္႔ပစ္အမွိုက္ ျပဳျပင္သန္႔စင္မႈဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈ
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From the start of the new landfill in Mawlamyine in 2021, the accumulated waste 
at this new facility will increase according to graph 4 (blue line). The remaining capacity 
will decrease accordingly towards the remaining capacity of 1.7 million tonnes in 2030. 
This means thatby that time, the landfill will be able to serve another 10 to 15 years.

Graph 4. Projection of waste landfilling and remaining landfill capacity

4.6 Required investments
	 The execution of this master plan needs investments. Investments in collection 
equipment, Transfer stations, landfilling and composting. In order to estimate needed 
investments, two scenarios were evaluated:

1.	 Current practices and efficiencies in collection: The current situation is one in 
which low capacity/compaction trucks are used in bell-ring waste collection and 
in which daily operational hours per truck are low. Collection frequency is set at 
three times per week. This situation is extrapolated in order to go from currently 
low collection coverage towards 100% coverage in five years

2.	 Optimized practices and efficiencies in collection: This scenario uses higher 
capacity/compaction trucks in bell-ring collection in the urban areas and street 
container collection in the rural areas. Street container collection is a system in 
which a network of containers is deployed at optimal locations near concentrations 
of rural households. This scenario assumes regular 1.1 m3 containers and a network 
density of one container per one-hundred households. Collection frequency is 
kept at three times per week. This scenario also assumes optimized operations 
in which equipment is used at least 8 hours per day. Worker’s remunerations and 
working conditions are improved in order to achieve a higher labor-productivity.

	 The infrastructure of Transfer stations, landfill site and composting plant is the 
same in both scenarios.
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၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ landfill အသစ္စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါ landfill အသစ္၌ အမိႈက္စုပုံမႈသည္ ေနာက္ထပ္ဂရပ္ပုံ(၄)
(အျပာေရာင္မ်ဥ္း)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းတိုးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်န္ရိွေသာလက္ခံႏိုင္မႈသည္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ 
အေရာက္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁.၇ သန္းသို႔ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအခ်ိန္တြင္ landfill သည္ ေနာက္ထပ္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ 
ဆက္လက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားႏိုင္မည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဂရပ္ပုံ (၄) landfill တြင္ အမႈက္ိစုပုံျခင္း ႏွင့္ က်န္ရိွေသာလက္ခံႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈ 

၄.၆။ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈုမ်ား (Required investments)

	 ဤ Master plan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အမႈက္ိသိမ္းယာဥ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
လႊပုိဲ႔ေနရာမ်ား၊ landfill တြင္ အမႈက္ိပုံျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွာ အေျခအေန ၂ ရပ္ကို အကဲျဖတ္ခ့ဲပါသည္ - 

၁။	 အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းတြင္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
လက္ရိွအေျခအေနမွာ ေခါင္းေလာင္းတီး အမႈက္ိသိမ္းစနစ္တြင္ စြမ္းရည္နိမ့္က်ေသာ/ဖိသိပ္စနစ္ပါေသာ အမႈက္ိကားမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 
အမႈက္ိကားတစ္စီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္သည္ နည္းပါးသည္။ အမုိွက္သိမ္းဆည္းမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို တစ္ပတ္လွ်င္
၃ ႀကိမ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆိုပါအေျခအေနကိုအေျခခံ၍ လက္ရိွ နည္းပါးေသာ အမႈက္ိသိမ္းဆည္းျခင္းလႊမ္းျခံဳမႈကို လာမည့္ ၅ 
ႏွစ္အတြင္း သိမ္းဆည္းမႈ ၁ဝဝ% ကာမိေစေရးအတြက္ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

၂။  အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈတြင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား 
ဤအေျခအေနတြင္ ပိုမုိျမင့္မားသည့္ စြမ္းရည္ရိွေသာ/ဖိသိပ္မႈစနစ္ပါေသာ ကားမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ ေခါင္းေလာင္းတီးအမႈက္ိ 
သိမ္းျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ လမ္းေဘးတြင္ထားရွိေသာအမႈိက္ပံုးမ်ားျဖင့္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း 
အတြက္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳပါသည္။ လမ္းေဘးအမႈက္ိပုံးမ်ားျဖင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသရိွ အိမ္ေျခမ်ား 
စုေဝးတည္ရိွသည့္ေနရာမ်ားအနီးတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ေနရာမ်ား၌ အမႈက္ိပုံးမ်ားခ်ထားသည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
အေျခအေနတြင္ ပုံမွန္အမႈက္ိပုံးအရြယ္အစားမွာ ၁.၁ ကုဗမီတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ခ်ထားမႈမွာ အိမ္ေျခ ၁ဝဝ လွ်င္ အမႈက္ိပုံ တစ္ပုံးႏႈန္း ျဖစ္သည္။ 
အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈအႀကိမ္အေရအတြက္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ယာဥ္ႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို 
တစ္ရက္လွ်င္ ၈ နာရီ အနည္းဆုံးအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လုပ္အား၊ စြမ္းအား ပိုမိုျမင့္မားစြာရရိွႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ယင္းတို႔၏လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးထား 
ပါသည္။

	 ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန ၂ မ်ဳိးလုံးတြင္ လႊပိုဲ႔ေနရာမ်ား၊ landfill ေနရာႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံ 
အေဆာက္္အအုံမ်ားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ 
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The table below summarizes the required cumulative investments for both 
scenarios over the master plan period. These cumulative investments include re-
investments in written-off equipment (especially collection trucks).

Cumulative investments
(million MMK)

Scenario 1 Scenario 2

Collection trucks 4,000 1,000

Transfer stations 600 600

Landfill and composting 25,000 25,000

Total 29,600 26,600

Table 16.  Scenario investments

	 Scenario 2 shows that optimization pays off: investments in higher capacity 
trucks and operating street container collection in rural areas are lower than continuing 
with current practices.

4.7 Cashflow projections and required fees.
	 The Mon State Government aims at reaching a situation in which dedicated SWM 
fees are applied by households and businesses that are able to cover all operational 
costs, investments and future re-investments. In order to achieve these self-sustaining 
finances this master plan requires an obligation that:

•	 by 2025, the total cashflow (revenues minus investments and operating expenses) 
should be positive; and 

•	 by the end of the planning period, the cumulative total cashflow should be zero 
and growing. 
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ေအာက္ပါဇယားတြင္ Master plan အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာ စုစုေပါင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွမႈကို အေျခအေန
၂ မ်ဳိးလုံးအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ စုစုေပါင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ထားေသာ ယာဥ္ႏွင့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမႈက္ိသိမ္းကားမ်ား) အတြက္ ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားပါဝင္သည္။ 

စုစုေပါင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)
အေျခအေန (၁) အေျခအေန (၂)

အမႈက္ိသိမ္းကား ၄ဝဝဝ ၁ဝဝဝ

လႊပိုဲ႔အေနရာမ်ား ၆ဝဝ ၆ဝဝ

Landfill ႏွင့္ 

ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္း 

၂၅ဝဝဝ ၂၅ဝဝဝ

စုစုေပါင္း ၂၉၆ဝဝ ၂၆၆ဝဝ

ဇယား (၁၆) အေျခအေနအလိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

	 အေျခအေန (၂) တြင္ အျမင့္ဆုံးအက်ဳိးရလဒ္မွာ စြမ္းရည္ပုိမိုျမင့္မားေသာအမႈက္ိကားမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လမ္းေဘး 
အမိႈက္ပုံမ်ားထားရိွေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရိွက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈပုံစံအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားပိုမိုနည္းပါး 
ပါသည္။

၄.၇။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား ႏွင့္ လုိအပ္ေသာအခြန္အခမ်ား                       
(Cashflow projections and required fees)

	 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ခ်မွတ္ေသာ စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြဲြမႈဆိုင္ရာ 
သီးသန္႔အခြန္အခမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ား အားလုံးကို 
ကာမိေစႏိုင္သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရိွေရး ရည္မွန္းထားပါသည္။ အဆိုပါ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရး 
အေျခအေနမ်ားရရိွေစရန္အလို႔ငွာ ဤ Master plan က ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါသည္ - 

•	 ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ (ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြ) (အခြန္ဘ႑ာထဲမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္စရိတ္မ်ားႏုတ္ျခင္း) သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ (ပိုေငြျပ) သင့္သည္။ 

•	 စီမံကိန္းကာလၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ (ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြ) သည္ သုည ျဖစ္သင့္ၿပီး၊ တိုးတက္လာသင့္ပါသည္။
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When taking the optimized scenario, these obligations can be met by gradually 
increasing the average fee per household towards 40,000 MMK per year, by the year 
2030. The resulting cashflow is shown in graph 5.

An average fee of 40,000 MMK per year means that an average household will 
contribute less than 0.5% of its income on solid waste management. This is considered 
as affordable. The existing system of fee differentiation will help to achieve affordability 
also for the poorest households.

Graph 5. Projection of cashflows

4.8  Funding requirements
	 The cashflow development shown in paragraph 4.7 shows that, at the lowest 
point, a financing facility is needed of around 25,000 million MMK. The existing ADB 
facility for the new landfill site will be able to cover most of this financing need. A limited 
extra facility will be needed in order to cover working capital and investments in collection 
equipment.

4.9 Impact on employment
	 The workforce involved in waste collection will need to grow only slightly, due 
to increased labor productivity. The same applies to the intensified and improved street 
cleaning. Overall an extra workforce of 50-100 employees (mainly drivers and general 
workers) may be needed.

Additional employees are needed in operating the Transfer stations, the landfill 
and the composting plant. Indicatively, the additional workforce will reach up to 100 
employees (mainly general workers).
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အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကို အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အဆိုပါတာဝန္မ်ားကို ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ 
၄ဝဝဝဝ သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပ်မ္းမွ်အမႈက္ိခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေပၚထြက္လာေသာ 
ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို ေအာက္ပါ ဂရပ္ပုံ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ - 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမႈက္ိခြန္ ၄ဝဝဝဝ က်ပ္ ဆိုသည္မွာ သာမန္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုသည္ ယင္း၏ ဝင္ေငြ ဝ.၅% ပင္ မျပည့္ေသာ 
ပမာဏကို စြန္႔ပစ္အမႈက္ိစီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏမွာ တတ္ႏိုင္မႈရိွသည့္ပမာဏအျဖစ္ ယူဆပါ 
သည္။ လက္ရိွက်င့္သုံးေနေသာ အခြန္ခြျဲခားေကာက္ခံျခင္းစနစ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္လည္း တတ္ 
ႏိုင္မႈရိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဂရပ္ပံု (၅) ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ (ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြ) ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈမ်ား

၄.၈။ လုုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈ (Needed financing)

	 စာပိုဒ္ ၄.၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈအရ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္၌ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈသည္ က်ပ္ ၂၅ဝဝဝ သန္း လိုအပ္ေၾကာင္း 
ျပသေနသည္။ landfill အသစ္အတြက္ လက္ရိွ ADB အေထာက္အပ့ံသည့္ အဆိုပါေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈလိုအပ္ခ်က္၏အမ်ားစုကို ကာမိေစမည္ျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာေငြေၾကး ႏွင့္ အမႈက္ိသိမ္းယာဥ္ႏွင့္စက္ကိရိယာတို႔အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုကာမိေစရန္ အပုိထပ္ေဆာင္းပ့ံပိုးမႈ 
အနည္းသာလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၄.၉။ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (Effects on employment)

	 စြန္႔ပစ္အမႈက္ိသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္သားအင္အားအနည္းငယ္သာ တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္လိုအပ္သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ တိုးတက္လာေသာလုပ္သားစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာေသာ လမ္းသန္႔ရွင္းလုပ္ငန္းအတြက္ 
လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ျခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ထပ္ေဆာင္းအလုပ္သမားအင္အား ၅ဝ မွ ၁ဝဝ ဦးၾကား (အဓိကအားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ 
အေထြေထြလုပ္သားမ်ား) လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ လႊပိုဲ႔ေနရာမ်ား၊ landfill ႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ထပ္ေဆာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ အတိအက်ေဖာ္ျပရလွ်င္ ထပ္ေဆာင္းအလုပ္သမားအင္အား ၁ဝဝ ဦးခန္႔ (အဓိကအားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား) လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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